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FORORD 
Dette er en revidert utgave av Hovedplan for forsterkning av 
strømforsyningen på sørlandsbanen. 
2 
Dette er en rapport som gir en anbefaling av hvilke tiltak som behøves på 
Sørlandsbanen de kommende år med hensyn på forsterkning av strømforsyningen. 
Grunnlaget for konklusjonen baserer seg på en trafikkøking spesielt innen 
langtransport av gods (Stavanger - Oslo) i de mest belastede periodene på døgnet, 
hvilket pr. i dag er en av NSBs hovedstrategier. 
Ringvirkningene av disse strategiske investeringene er at vi reduserer 
feilfrekvensen både inne strømforsyning og signal betydelig. 
Rune 0verås.BrS/Tsf. 
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STRØMFORSYNINGSSITUASJONEN pA SØRLANDSBANEN 
KONKLUSJON 
Baneregion Sør har gjort vurderinger av hvilke forsterkninger av 
banestrømforsyningen som er nødvendige på banestrekningen mellom Kristiansand 
og Stavanger. 
Konklusjonen på denne vurderingen med de kjente planene vi i dag har for 
Sørlandsbanen er at det er nødvendig med en forsterkning av strømforsyningen. 
Vårt primære forslag i denne rapporten konkluderer med å bygge en midleridig 
roterende omformer på LeivoIl og bygge en 2x6MVA statisk omformer i Egersund 
under forutsetning av at roterende aggregat på LeivoIl reinvesteres innen 10år. 
Dette forutsetter at regionen blir tilført et overskytende omformeraggregat fra det 
øvrige NSB-nettet. 
Vedlegg 1.1 viser denne konfigurasjonen. Kostnadsberegningen baserer seg på 
bygging av statisk omformer på LeivoIl om 10 år. 
N/K-verdien til denne utbyggingen er 1.11. 
Videre tiltak som skal vurderes: 
Oppgraderingen av sugetransformatorer og impedansspoler bør dessuten 
fremskyndes i størst mulig grad fordi disse øker spenningsfallet i nettet dramatisk. 
Arbeidet med å bygge returledning bør fremskyndes p.g.a. at avledning mot jord er 
meget stor, spesielt på Jærbanen. 
Impedansen i returkretsen til omformerstasjonene bør reduseres for å redusere 
spenningsfallet. 
Vedleggsrapport 4 omhandler dette. 
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2.0 TEKNISK-ØKONOMISKE NØKKELTALL 
2.1 Anbefalt tiltak 
Statisk omformer Egersund 
Den teknisk økonomisk mest gunstige forsterkningen av banestrømforsyningen vil 
være å bygge en statisk omformer i Egersund og bygge en midlertidig roterende 
omformerstasjon på Leivoil. 
Dette vil gi en viss overkapasitet spesielt på Jærbanen og man vil eliminere 
regularitetsproblemene på strekningen Sira - Kristiansand p.g.a. lav spenning. 
Omformeren i Egersund vil få en kapasitet på minst 2x6MVA og kan dessuten ta 
en relativt større del av lasten på Jærbanen p.g.a. den større fleksibiliteten som 
statiske omformere har. Denne kan dermed avlaste omformerstasjonen i Ganddal 
og Sira. 
Roterende omformer LeivoIl 
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Den roterende oniformerstasjonen på LeivoIl vil fungere utmerket ut fra forventet 
trafikkbilde. Simuleringen viser at med så kort avstand mellom matepunktene som 
det her legges opp til, vil det ikke bli spenningsproblemer i overskuelig framtid. 
Problemet med enkeltstående omformere kan være risikoen for at disse kjøres ut 
for overlast. Dette er imidlertid et teknisk problem som NSB kan løse dersom man 
satser på å ta i bruk dagens avanserte regulatorer og vern på de gamle 
omformerne. Dette er foreslått av BrS og NSB har i dag kapasitet til å løse disse 
oppgavene. Forbedring på regulerings-/styringssiden vil kunne føre til investerings-
utsettelse i store deler av banestrømforsyningsnettet. Dette får ekstra aktualitet ved 
anskaffelse av ny avansert fjernkontroll. 
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2.2 Investeringskostnader 
Kostnadene ved forsterkning av strømforsyningen på sørlandet vil bli: 
1. Midlertidig roterende omformer på LeivoIl og statisk omformer i Egersund. 
Roterende omformer på LeivoIl reinvesteres i statisk omformer i løpet av 10år. 
Nåverdi: 80,6miII.NOK. 
2. Statiske omformere Nåverdi 99,23mi11.NOK 
3. Roterende omformere som reinvesteres i statiske omformere om 10år: 
Nåverdi: 76,54mi11.NOK 
4. Høyspent mateledning Nåverdi 147,OmiII.NOK 
5. Delvis høyspent mateledning Nåverdi 118,0 mill. NOK 
Disse kostnadene skal dekkes av fortjenestepotensialet for økt trafikk samt bedrifts-
og samfunnsøkonomiske innsparinger ved bedret regularitet. Ifølge NSBs 
satsningspolitikk innebærer det lokaltrafikken på Jærnbanen (høyhastighet) og 
godstrafikk mellom sørvest og østlandsområdet. Spesielt den siste produktgruppen 
er krevende for den elektriske banedriften. 
En nytte/kostnadsvurdering viser at investering i en statisk omformer i Egersund og 
en roterende omformer på LeivoIl som reinvesteres med statisk omformer om 10år 
er den mest kostnadseffektive løsning som samtidig gir rom for trafikkøkning. Se 
for øvrig kapittel om simulering og N/K-analyse. 
2.3 Supplerende øvrige forsterkningsalternativer 
Nettet på sørlandet bør i tillegg modifiseres med bedre dimensjonerte sugetrafoer 
og impedansespoler. Dette er en utskifting som pågår kontinuerlig, men som med 
fordel kan forseres sett fra strømforsyningssiden. 
Det samme gjelder investering i returledning på banestrekningen. Det skal imidlertid 
nevnes at behovet for returledning blir noe redusert når det etableres nye 
matepunkter fordi returstrømmen som nevnt i gjennomsnitt blir redusert til 
halvparten.(Se vedleggsrapport4). 
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3. BAKGRUNNSMATRIALE FOR BEREGNINGENE 
3.1 Beskrivelse av NSBs nett på sørlandet: 
I dag er NSBs nett på Sørlandsbanen forsynt gjennom tre omformerstasjoner. I 
hver av disse er det installert to aggregater. Omformerstasjonene er tilknyttet 
stamnettet og det er samkjøring mellom omformerstasjonene både på tre- og 
enfasesiden. Innbyrdes avstand mellom matestasjonene er 101 og 113 km. 
Ganddal pmformer har 10 pluss S.8MVA installert effekt mens Sira og Krossen har 
2 x S.8MVA installert effekt. 
For å bedre spenningen på strekningen er det installert fire 
seriekondensatorbatterier. Disse er plassert på Varhaug, Heskestad, Storekvina og 
Høye. Hensikten med disse er å kompensere for den induktive delen av 
impedansen i kontaktledningen. Dette kan heve spenningen i kontaktledningen med 
2kV. Man skal imidlertid være oppmerksom på at i noen driftssituasjoner senkes 
spenningen foran kondensatorbatteriet p.g.a. at spenningen ikke kan være 
ubegrenset høy mot neste matestasjon. 
3.1.1 Tekniske krav til strømforsyningen 
Det foreligger i dag ingen konkrete krav om kvaliteten på banestrømforsyningen i 
NSB. Det som betraktes som nøkkeltall i denne sammenheng er at 
1. Kontaktledningsspenningen ikke på noe punkt på ledningen skal underskride 
12.0kV i tunglast.1SkV (+10% /-20% ). 
2. Nettet skal ikke bryte sammen (p.g.a. utkjøring av omformere) ved utfall aven 
omformer. 
3. Hvorvidt spenningskravene skal overholdes også ved feilsituasjon foreligger pr. 
i dag ingen krav om. 
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For BrS' vedkommende resulterer dette i at løsningen med roterende omformere 
på LeivoIl og i Egersund, samt en enkeltstående omformer i Krossen holder for de 
to første kravene, men ikke for det siste p.Q.a. at kontaktledningsspenningen vil bli 
for lav ved utfall av Krossen omformer. 
De øvrige forsterkningsalternativene overholder alle disse kravene. 
3.1.2. Overkapasitet 
Den vurderingen som ikke kan bestemmes av absolutte kraver med hvilken 
overkapasitet vi skal dimensjonere både med hensyn til framtidig trafikk og nytt 
materiell i årene som kommer. 
Vårt forslag med statisk omformer i Egersund baserer seg på å kunne håndtere 
både større trafikk og høyere hastigheter på Jærbanen i årene framover. For 
nærmere studier av kraftbehovet som funksjon av belastning vises til 
simuleringsdelen av rapporten. 
3.2 Svakheter med dagens strømforsyning 
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Problemene knytter seg til at det i perioder med tett trafikk og stor belastning blir 
for lav spenning på strekningen. På grunn av den lange strekningen mellom 
innmatingspunktene vil impedansen i kontaktledningen resultere i store 
spenningsfall ved tung belastning. Trafikken kan ikke økes utover R94-nivå med 
dagens strømforsyningsanlegg uten at det får vesentlig innvirkning på regulariteten. 
Impedansen i kontaktledningen er 0.3 ohm pr. km. Eksempelvis kan spenningsfallet 
være 6kV ved 500A strøm matet over 40 km. Vi har imidlertid målt spenninger på 
8kV i perioder på nærmere ett minutt ved kryssinger på Sørlandsbanen. (Se 
vedlegg målinger). 
Dersom en omformerstasjon skulle miste krafttilførselen fra 50Hz nettet, vil det ikke 
være mulig å opprettholde ordinær trafikk i tett trafikkerte perioder. Alternativet er 
dermed: 
Nye omformerstasjoner i Egersund og LeivoIl eller mateledning med matepunkter 
via trafo til disse stedene. 
Overgang til 50Hz er utredet av Transmark, EFI og McKinsey. Prosjektet vurderes 
nå tungt aven tverrdivisjonal gruppe i NSB som skal presentere en innstilling innen 
1/6-95. • 
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3.3 Returkretsens betydning ;/~ ;Jlø-< r ~/d '~re~ ,r /telwtbeJ>~ 
k:nthJe~~ i 
Som tidligere nevnt har returkretsen betydelig innvirkning på den totale 
strømforsyningssituasjonen. Underdimensjonerte sugetransformatorer og 
impedansspoler er i første omgang bidrag til økt impedans i returkretsen i tillegg til 
at de er kilde til feil i signalanlegget. Dette fremkommer spesielt ved bruk av EI 16 
som genererer mye overharmonisk støy i kombinasjon med høyt strømforbruk. 
I BrS er det i dag et stort antall 150A og 250A sugetransformatorer og 
impedansspoler som med fordel kunne vært oppgradert. Dette er tiltak som er 
planlagt som vedlikeholdsprosjekter i de kommende år. Det er fordelaktig å 
gjennomføre dette snarest. 
Bruk av returledning er en metode for å redusere belastningen på returkretsen. 
Returledn'n n eduserer dessuten den ekvivalente kontaktled . _ 
p. .a. at belast~inge på sugetransformatorene blir redusert o at den totale 
i m ~nse n....i -retu rKretse-n-aerm-ea~b-'rre userf 
. --- -'-----"----
Returledning øker vindbelastningen på kontaktledningsmastene vesentlig og kan 
derfor ikke benyttes på hele banestrekningen. 
Vedleggsrapport4 omhandler returstrømsproblematikk. 
3.4 Forsterkningsledning 
En forsterkningsledning er aktuell forsterkningsmetode for å senke den ekvivalente 
kontaktledningsimpedansen. Man reduserer impedansen med ca. 30% dersom et 
kontaktledningsanlegg SYSTEM20 forsterkes med en 150mm Cu 
fo rste rkn ingsled n i ng. 
Utførelsen på forsterkningsledningen kan enten være at den koples til 
kontaktledningen med strømstiger med noen hundre meters mellomrom og elektrisk 
sett blir en del av denne. Forsterkningsledningen blir da seksjonert med de samme 
bryterne som kontaktledningen. Ulempen med denne løsningen er at man mister 
muligheten til å benytte forsterkningsledningen som forbigangslednjng Z 
En annen utførelse er å ha nedføringer til kontaktledningen med Kl-brytere med 
noen kilometers mellomrom. Dette gir bedre seksjoneringsmuligheter og gir 
mulighet til å benytte forsterkningsledningen som forbigangsledning, men er noe 
dyrere og har noe dårligere elektriske egenskaper. 
Forsterkningsledning er imidlertid i liten grad aktuell på strekningen mellom 
Kristiansand og Stavanger fordi dette vil resultere i for stor vindbelastning på 
kontaktledningsmastene som anlegget i dag består av 
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3.5 Forsterkning med omformerstasjoner 
3.5.1. Oppsplitting av eksisterende matestasjoner. 
(Alternativ 3) 
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Dagens banestrømforsyning ble under elektrifiseringen av jernbanen bygd opp med 
100% redundans i hver enkelt matestasjon. Dette innebar at hver matestasjon 
hadde et omformeraggregat i reserve dersom det skulle oppstå feil ved det 
aggregatet som var i drift. 
Den gjennomsnitlige avstanden mellom matestasjonene er 80 km 
hvilket innebærer relativt store spennings- og effekttap ikontaktledningsnettet 
mellom omformer og lokomotiv. 
Den totale installerte effekten på banestrekningen mellom Nelaug og Stavanger er 
på 50.4MVA. Dette er tilstrekkelig effekt for å håndtere en formidabel trafikkøking 
utover dagens nivå. Problemet er overføringen mellom matestasjon og lokomotiv. 
Dette kan utbedres ved å spre effekten utover i nettet i større grad og kan oppnås 
ved å splitte o ~~S!.~ ek2L~!.e~~f!.dEZ . rp?~~,st~sjone~ i flere Sm?~?!?~jg.n_e! med et 
aggregat pr. matestasjon. Dette gir liKe god redundans i nettet sett i kraftsystem-
rv.. J,.dtsammenheng p.g.a. den reduserte avstanden mellom matestasjonene. I tillegg 
I, ,e . I halveres altså mateavstanden i gjennomsnitt og effekt- og spenningstapene 
; J '7' reduseres til langt under halvparten av dagens verdier. Returstrømmene vil i 
gjennomsnitt bli redusert til halvparten av dagens verdier. Tiltaket vil få betydelig 
innvirkning på de ·signalfeilene som skyldes store returstrømmer. 
Kostnadene ved denne typen matestasjoner er betraktelig mindre enn for nye 
statiske omformere, som i større grad er aktuell der vi har behov for økt installert 
effekt. P .g.a. at aggregatene har høy alder vil det være behov for omfattende 
revisjoner og/eller reinvesteringer i løpet av 10år. 
Det skal i tillegg gjøres oppmerksom på at det vil bli et større antall ledige 
omformeraggregater på Dovrebanen dersom hovedplanen for denne/ som 
innebærer bygging av fem nye statiske matestasjone~blir vedtatt. Det kan ikke 
være nødvendig å opprettholde dagens kapasitet i de eksisterende matestasjonene 
på Dovrebanen dersom hovedplanen for Dovrebanen blir realisert. Det samme vil 
være tilfelle dersom man velger å forsterke strømforsyningen med utelukkende 
statiske omformere på Sørlandsbanen. Overskytende roterende omformer-
aggregater kan da benyttes som forsterkning i andre belastede deler av nettet. 
I Baneregion Sør vil vi kunne forsterke strømforsyningsnettet betraktelig dersom vi 
får tilfø rt et 5.8MVA aggregat. Nettet vil få betraktelig bedre spenning, men vil ikke 
få vesentlig overkapasitet. 
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Verdien av investering i overkapasitet i strømforsyningsnettet er helt avhengig av 
utnyttelsen av denne overkapasiteten på et senere tidspunkt. Hvor stort potensialet 
spesielt for godstransport på Sørlandsbanen egentlig er virker i dag noe usikkert. 
Tendensen for persontrafikk synes å være hyppigere avganger med hurtigere og 
mindre tog som i sum ikke er vesentlig vanskeligere å håndtere 
strømforsyningsmessig enn dagens tunge og til dels tilårskomne matriell. 
Den foreslåtte konfigurasjonen kan studeres skjematisk i Vedlegg alternativ 3. 
Kostnader matestasjoner for roterende omformere. 
Det første alternativet til forsterkning av strømforsyningen er å bygge 
omformerstasjoner for roterende omformere i Egersund ved Kjelland trafostasjon og 
på LeivoIl stasjon. 
Denne utbyggingen betinger at BrS kan disponere ytterligere et omformeraggregat. 
I de økonomiske betraktningene forutsetter vi en restlevetid på 1 Oår for de ti ven.. f-o-l. -fo ~~ 
roterende aggregatene. D.v.s. en reinvestering i statiske omforrMre om 10år. j I 
Dersom restlevetiden i ettertid viser seg å være lengre vil kostnadene bli omtrent 
like høye i form av revisjonskostnader. 
EGERSUND ROTERENDE OMFORMER: 
LEIVOLL INKL.15.6% INV.AVG 
PROSJ.BYGGLEDELSE 500.000 578.000 
PROSJEKTERING 200.000 231.200 
TOMT/ADKOMST. 1.000.000 1.156.000 
OLJEOPPSAMLING 300.000 346.800 
BYGNING ALT INKL. 1.800.000 2.080.800 
OPPSTILLINGSSPOR 1.000.000 1.156.000 
ANL.BIDRAG E-VERK 2.500.000 2.890.000 
FJERNKONTROLL 150.000 173.400 
16kV TILKOBLING 300.000 346.800 
PR0VING/IDRIFTS. 400.000 462.400 
STASJONSVOGN 434.000 500.000 
TOTALT 8.584.000 9.923.100 NOK 
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LEIVOLL ROTERENDE OMFORMER: 
LEIVOLL INKL.1S.6°/0 INV.AVG 
PROSJ.8YGGLEDELSE SOO.OOO 578.000 
PROSJEKTERING 200.000 231.200 
TOMT/ADKOMST. 100.000 11S.600 
OLJEOPPSAMLING 300.000 346.800 
BYGNING ALT INKL. 1.800.000 2.080.800 
OPPSTILLINGSSPOR 1.000.000 1.1S6.000 
ANL.BIDRAG E-VERK 10.100.000 11.67S.600 
FJERNKONTROLL 1S0.000 173.400 
16kV TILKOBLING 300.000 346.800 
PR0VING/IDRIFTS. 400.000 462.400 
STASJONSVOGN 434.000 SOO.OOO 
TOTALT 1S.284.000 17.666.600 NOK 
Engangsinvesteringen i 1995-1996 vil beløpe seg til 9.923 + 17.666mi11.NOK = 
27.S89milI.NOK. 
Behovet for reinvestering i statiske omfomere om 1 Oår gir imidlertid 
totalinvesteringen en nåverdi på 76.S40miII.NOK. 
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Det forutsettes da at investeringen i forhold til idag reduseres med 7°1o i 1 Oår og at 
restverdien er 40% om 25år.(10år av 2Sår) og denne verdien rduseres med 7% i 
2Sår. 
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3.5.2. Statiske omformere. 
(Alternativ 2) 
12 
Den forsterkningsløsningen som gir den beste kvaliteten i strø mforsyningsnettet er 
å bygge statiske omformere på Kjelland(Egersund) - og på Leivoil. 
Dette gir en betydelig overkapasitet i nettet dersom det ikke må avgis 
omformeraggregater til de øvrige regioner. 
Det er pr. i dag ikke satt noen kriterier for nødvendig overkapasitet i 
banestrømforsyningen i NSB. 
Dersom dette tiltaket skal bli lønnsomt må det forutsettes en formidabel øking både 
i lokaltrafikken på Jærbanen og i godstrafikken mellom Oslo og Stavanger. 
Ulempen er at man får relativt lav brukstid (utnyttelse) på den installerte effekten og 
at "overføringstariffen" pr. kWh blir relativt høy. (SE VEDLEGG ALTERNATIV 2) 
Kostnader: 
LEIVOLL STATISK OMFORMER DERSOM DET IKKE BYGGES ROTERENDE 
OMFORMER OG 110kV KOSTNADEN MÅ BELASTES DETIE PROSJEKTET. 
LEIVOLL INKL.15.6% INV. 
OMFORMER 35.000.000 40.250.000 
PROSJEKTERING 500.000 500.000 
PROSJ.LEDELSE 1.000.000 1.000.000 
PERS.KOSTNAD 1.000.000 1.000.000 
TOMT.OPPARB. 500.000 578.000 
ANL.BIDRAG. E-VERK 7.400.000 8.554.400 
TOTALT 45.400.000 51.882.400 
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EGERSU N D STATISK OMFORMER: 
OMFO ER RM 
EK PROSJ TERING 
EDELSE PROSJ. L 
KO 
ap 
PERS. STNADER 
TOMT. PARBEID. 
ANL.BI DR AG 
TOTAL T 
EGERSUND INKL.1S.6% INV.AVG 
3S.000.000 40.250.000 
SOO.OOO SOO.OOO 
1.000.000 1.000.000 
1.000.000 1.000.000 
1.S00.000 1.725.000 
2.500.000 2.87S,.000 
41.S00.000 47.350.000 NOK 
Totalkost na dene blir altså summen av LeivoIl og Egersund =99.230 miII.NOK. 
13 
P.ovedplan - Strømfor syni~g Sø r ~andsbanen 14 
3.5.3. Kombinert statisk og midlertidig roterende omformer.(Alternativ1) 
Det mest aktuelle omformeralternativet som foreligger pr. i dag er å forsterke nettet 
med en statisk omformer i Egersund og bygge en matestasjon med en roterende 
omformer på Leivoil. Dette synes å være det mest aktuelle alternativet med hensyn 
på pris og kvalitet på strømforsyningsanleggene. 
Det optimale for BrS er å få tilført et overskytende omformeraggregat som ikke er i 
bruk fra de øvrige regioner. Vi vil da beholde den omformerkonfigurasjonen som vi 
har i dag med en 5.8MVA omformer på LeivoIl og en 2x6MVA omformer i 
Egersund (Kjelland). (Se vedlegg alternativ 1) 
Dersom BrS ikke kan disponere flere roterende aggregater, vil vi prioritere å flytte 
et 5.8MVA aggregat fra Ganddal til LeivoIl og plassere dette i den nye 
omformerstasjonen. Dette vil innebære en mindre overkapasitet på 
strømforsyningen på Jærbanen men vil teknisk sett være en akseptabel løsning 
fordi den statiske omformeren kan styres på en slik måte at den tar en relativt 
større del av lasten i dette området. Dette kan bli spesielt aktuelt i forbindelse med 
den nye fjernkontrollen som nå blir prosjektert i BrS som kan konstrueres for å 
overvåke belastningssituasjoner.(Se vedlegg 1.2) 
Kostnadene med denne løsningen vil være i størrelsesorden: 
LEIVOLL ROTERENDE OMFORMER: 
LEIVOLL INKL.15.6% INV.AVG 
PROSJ.BYGGLEDELSE 500.000 578.000 
PROSJEKTERING 200.000 231.200 
TOMT/ADKOMST~ 100.000 115.600 
OLJEOPPSAMLING 300.000 346.800 
BYGNING ALT INKL. 1.800.000 2.080.800 
OPPSTILLINGSSPOR 1.000.000 1.156.000 
ANL.BIDRAG E-VERK 10.100.000 11.675.600 
FJERNKONTROLL 150.000 173.400 
16kV TILKOBLING 300.000 346.800 
PR0VING/IDRIFTS. 400.000 462.400 
STASJONSVOGN 434.000 500.000 
TOTALT 15.284.000 17.666.600 NOK 
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EGERSUND STATISK OMFORMER: 
EGERSUND INKL.1S.6% INV.AVG 
OMFORMER 3S.000.000 40.2S0.000 
PROSJEKTERING SOO.OOO SOO.OOO 
PROSJ.LEDELSE 1.000.000 1.000.000 
PERS. KOSTNADER 1.000.000 1.000.000 
TOMT.OPPARBEID. 1.S00.000 1.72S.000 
ANL.8IDRAG 2.S00.000 2.875.000 
TOTALT 41.S00.000 47.350.000 NOK 
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LEIVOLL STATISK OMFORMER DERSOM ROTERENDE OMFORMER BYGGES 
FØRST, OG DET ER FRAMFØRT 110kV TIL BYGGETOMT. 
LEIVOLL INKL 15,6% AVG. 
OMFORMER 35.000.000 40.460.000 
PROSJEKTERING 500.000 500.000 
PROSJ.LEDELSE 600.000 500.000 
PERS.KOSTNAD 600.000 600.000 
TOMT.OPPARB. 200.000 231.000 
ANL.BIDRAG E.VERK. INKL. 
TOTALT 36.900.000 42.391.200 
Totalt gir dette alternativet et investerings- og reinvesteringsbehov på 
80.573 milI.NOK. (LeivoIl statisk omformer er da redusert investering med 7% i 
1 Oår og har en restverdi på 40% av investeringssum om 2Sår.(1 O av 25år levetid er 
løpt). 
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3.6 Forsterkning med høyspent mateledning 
(Alternativ 5) 
3.6.1 Høyspentlinje mellom Kristiansand og Stavanger. 
(Se vedlegg alternativ 5) 
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Alternativer med høyspent mateledning går ut på at man bygger en høyspent linje 
som tangerer/krysser jernbanen i de ideelle matepunktene som er midt mellom 
Krossen og Sira (Audnedal) og Sira og Ganddal (Egersund). 
Funksjonen til høyspentlinjen er at den tilkoples enfasesiden på omformerne via en 
enfase-transformator (16/130kV) . Man kopler så tilsvarende transformatorer til 
kontaktledningen i de punktene man ønsker ytterligere mating. 
Fordelen med denne løsningen er at man i prinsippet investerer i overføringsevne. 
Totalt sett har man tilstrekkelig stor installert effekt i denne delen av nettet dersom 
man kan få den overført til de punktene med dårligst spenning . 
Engangsinvesteringen med høyspentlinje kan synes noe høy; men man må ta i 
betraktning at man behøver å investere i mindre effekt i fremtiden ved eventuell 
øking i trafikken p.g.a. at den effekten man investerer i kan forbrukes på en større 
del av banestrekningen. 
Investeringer: 
Høyspentlinje : 
Trase Krossen-Audnedal 
Trase Audnedal-Sira 
Trase Sira-Egersund 
Trase Egersund-Ganddal 
Totalt 
5 trafost. m/kopl anlegg a 15 mill. kr 
Totalt for løsning m.mateledning 
30,9 km 
54,1 km 
40,6 km 
52,4 km 
177,6 km 
11 ,9 mill. kr 
26,5 mill. kr 
15,8 mill. kr 
17,8 mill. kr 
72,0 mill. kr 
75,0 mill. kr 
147.0 mill. kr 
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3.6.2. Bygging av høyspent mateledning på deler av banestrekningen 
(Vedlegg 3.3) 
(Alternativ 6) 
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En alternativ løsning til å bygge mateledning på hele strekningen er å bygge en ca. 
95 km lang ledning som mater fra Sira og i begge retninger, d.v.s. til Egersund og 
til Audnedal. 
Det er noe usikkert hvorvidt man behøver å utvide omformer-kapasiteten i Sira ved 
denne utbyggingen. Det kan synes innlysende at belastningen på Sira omformer vil 
øke med en delvis mateledning p.g.a. at matestrekningen til denne omformeren vil 
øke med ca.50 km. Samtidig blir imidlertid nettapene redusert p.g.a. at effekten blir 
overført på høyere spenningsnivå enn tidligere. 
Vi vurderer det imidlertid som sannsynlig at omformer-kapasiteten må økes. 
(Se vedlegg alternativ 5.) 
Kostnader: 
Trase Audnedal-Sira 
Trase Sira-Egersund 
3 trafostasjoner m/kobl.anl. ei 10 mill. 
Totalt 
Omformer 2x6MV A(2x8MVA) 
Totalt m/2X6MVA omformer 
Omformer 2x14MVA 
Totalt m/2x14MVA omformer 
54,1 km 
40,6 km 
30,0 mill. kr 
26,5 mill. kr 
15,8 mill. kr 
72,3 mill. kr 
40,0 mill. kr 
112,3 mill. kr 
70.0 mill. kr 
142,3 mill. kr 
Samtlige utbyggingsalternativer baserer seg pc} bygging av 
matestasjoner/trafostasjoner i NVS's klasse 2. 
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3.7 Forsterkning med 50Hz strømforsyning. 
En mulig forsterkning/ombygging av strømforsyningen vil være å legge om 
banestrø mforsyningen til 25kV-50Hz strømforsyning. 
Dette vil redusere investeringene ved bygging av nye matepunkter p.g.a. at man 
ved overgang til 50Hz unngår omformer-stasjoner. 
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Det som kan nevnes er at de matepunktene som det er forutsatt benyttet i denne 
hovedplanen er identiske med det minimum av matepunkter man vil behøve med 
50Hz strømforsyning. Ved en eventuell framtidig overgang til 50Hz vil dermed den 
høyspente framføringen til omformerstasjonene i Egersund og på LeivoIl kunne 
benyttes direkte. Disse investeringer utgjør 15 mill. kr av totalinvesteringene. 
3.8 Kapasitetsøkning på banestrekningen 
Forsterkningen som blir valgt må vurderes etter følgende kriterier: Forventet 
trafikkøking(rimelig overkapasitet) , krav til spenningskvalitet og rimelig 
belastningsgrad for omformerstasjonene. 
Litt bakgrunn omkring beregningene. 
3.8.1 simuleringsmetoder. 
Simuleringene som er utført er basert på å beregne spenningsforholdene i nettet 
ved gitte lastuttak. Vi har bygd opp simuleringsmodell i simuleringsprogrammet 
ACCAN. Som basis er effektuttaket satt til 80% av maks. effekt på alle tog på 
banestrekningen. En analyse av målingen i kombinasjon med simuleringene gir at 
68% pådrag på lokomotivene er den dimensjonerende gjennomsnitts-verdien.(For 
Sørlandsbanen). Simuleringene viser så hvordan spenningforholdene er i nettet 
samt hvordan hver enkelt omformer er belastet i dag. Vi har valgt tre tidspunkter for 
simulering. Den plasseringen togene har kl 1845, 1930 og 2100. 
Det essensielle i disse resultatene er i prinsippet den spenningsøkingen man får 
ved de enkelte tiltak i nettet ved en bestemt driftssituasjon. 
L...... ______________ _ _ _ --
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3.8.2 Bruk av målinger i nettet. 
Den mest fornuftige bruk av simuleringer videre er å foreta målinger i nettet og 
sammenligne med simulerings-resultatene. 
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Dersom man på en gitt banestrekning har en kontaktlednings-spenning på 11.5kV, 
og på den samme banestrekningen simulerer en spenning på 13.5kV. Da er en 
god tilnærmelse at differansen mellom de reelle forhold i nettet og de simulerte 
forhold er ca. 2kV. Når det gjelder effektflyt beregnes det at simuleringene er 
korrekte +/-10% for effekt, noe større usikkerhet for reaktiv effekt. 
Videre simulerer man tilsvarende nett med forsterkning og får en spenning på 
15.5kV i samme punktet, trekker fra differansen på 2.0kV og står med en antatt 
nettspenning på 13.5kV. Med de belastningsdata og simuleringsverktøy som BrS 
pr. idag rår over er dette den beste tilnærmelsen. Erfaringene ved simuleringene 
viste at et pådrag på 68% av maks. pådrag ga en tilsvarende lastesituasjonen som 
den målte topplasten. 
Målingene som er utført er gjort på et EI 17 lokomotiv. 
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4.0 NYTTE-/KOST ANAL YSE AV FORSTERKNING AV 
STRØMFORSYNINGEN pA SØRLANDSBANEN 
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Det anbefalte tiltaket på Sørlandsbanen med en statisk omformer i Egersund med 
ytelse inntil 2x8MVA og en roterende omformer på 5.8MVA på LeivoIl stasjon som 
reinvesteres med en 2x8MVA omformer om 10år. Restverdien settes til 40% (10 av 
25år total levetid) av nåverdien ved en investering om 10 år. 
Vurderingen av nytten av dette tiltaket ligger på den bedriftsøkonomiske siden 
spesielt på infrastrukturens kapasitetsøking m.h.p. godstransport, reduserte 
energitap 'i kontaktledn ingsanlegget p.g.a. kortere mateavstander mellom 
matestasjon og lokomotiv. 
På den samfunnsøkqnomiske siden ligger besparelsen i kortere kjøretid med 
framtidige ruteopplegg, bedre regularitet p.g.a. større redundans (overkapasitet 
m.h.p. utfall) i nettet. Dette gjelder spesielt i områder der det er eller forventes stor 
trafikktetthet. Antall signalfeil som skyldes stor returstrøm vil også bli drastisk 
redusert mellom Sira og Ganddal spesielt. 
4.1 Reduserte energitap. 
I dagens nett har vi som nevnt lange mateavstander (113 km mellom Ganddal og 
Sira og 101 km mellom Sira og Krossen). 
4.1.1 Reduserte omformertap. 
Totalt innkjøpt energi til disse tre omformerne var i oktober 1993 3.S26.000kWh. 
Ifø Ige nøkkeltall for tapsfaktor i roterende omformer er 1so/0(SOO.OOOkWh) av dette 
tap i roterende omformer. Vi kan anslagsvis regne med at halvparten av energien 
som er levert fra Ganddal og Sira (2.3GWh) vil bli overført til omformeren i 
Egersund. Tapene i en statisk omformer er gjennomsnitlig 4%. D.v.s. vi får en 
reduksjon i tapene på (2.3GWh/2)*(15% -4% )= 126.000kWh/måned. 
4.1.2 Reduserte kontaktledningstap. 
Som nevnt vil den gjennomsnittlige matestrekningen mellom matestasjonen og 
lokomotivet bli halvert dersom det bygges nye matestasjoner . 
Ifølge ovenforstående utregninger ble det i oktober 1993 forbrukt 3GWh ut fra 
matestasjonene. (Ganddal, Sira og Krossen). De utførte beregningene baserer seg 
på at lokomotivene har samme forbruksmønster uavhengig av posisjon i forhold til 
matestasjonene. 
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Sørlandsbanen mellom Krossen og Ganddal er meget kupert med lange stigninger 
noe som får store konsekvenser spesielt m.h.p. godstog. Disse representerer også 
definitivt de største tapene p.g.a. at tapene avhengig av mateavstanden øker i 
ca. 3. potens med strømforbruket. 
Regneeksemplet baserer seg på et tog med uttak på 400A på 30 0/oav strekningen. 
250A på 30% av strekningen og 100A på de øvrige 40% av strekningen. 
Kontaktledningsimpedansen settes til 0.30hm/km. 
Som regne eksemplet viser er besparelsen 210.000 + 126.000 kWh/måned = 
4.000.000 kWh/år. 
Det må imidlertid nevnes at dette er å betrakte som en gjennomsnittsverdi der 
omtrent samtlige parametre umotsigelig kan variere. Med en frentidig 
gjennomsnittlig strømpris på 50øre/kWh (levert omformer) er besparelsen 
2 000 000 kr/år. 
4.2 Redusert kjøretid. 
Problematikken omkring vurdering av mulig redusert kjøretid som funksjon av 
forsterket strømforsyning er at det det må gjøres vurderinger av konkrete 
ruteplaner. 
Det som kan .:>ies generelt er at det i dag er umulig å øke godstogtettheten i de 
pressede periodene. Det er utelukket at 
godstogene i dag kan øke kjørehastigheten i stigningene. 
Dette gir svært liten fleksibilitet m.h.t. endring til nye ruteplaner. Gevinsten med 
forsterkning av strømforsyningen vil altså i dårligste fall resultere i større fleksibilitet 
til å kjøre tog når kundene ønsker dette. 
Som en gjennomsnittsverdi forutsetter vi en gjennomsnittlig tidsgevinst på 5 min. på 
persontogene mellom Stavanger og Kristiansand p.g.a. bedret trekkraft og stø rre 
fleksibilitet for krysningsmuligheter. 
Verdien av dette vil med utgangspunkt i at de 336.000 passasjerene som passerer 
Sira årlig får 5 min. kortere reisetid og en gjennomsnittlig timeverdi(regnet ut fra 
reisehensiktsfordeling) på 45,- kr/time gi en årlig innsparing på 1 260 000 kr/år. 
Innsparte lønnsutgifter for lokfører(300,- kr/time) og konduktør (250,- kr/time) er 
550,· kr/time pr. tog. Med utgangspunkt i 12 persontog daglig, 360 dager i året og 
fem minutter innspart kjøretid gir dette reduserte lønnsutgifter på 198 000,- kr/år. 
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4.3 Bed,ret regularitet. 
Ifølge feilstatistikken for 1993 var det i løpet av året rapportert 30 
feii/uregelmessigheter p.g.a lav eller fraværende kontaktledningsspenning som ikke 
er forårsaket av kontaktledningsproblemer med konsekvenser for trafikken. Dette 
må vurderes som relativt mye p.g.a. at et fåtall av slike uregelmessigheter blir 
registrert dersom de ikke har svært store konsekvenser for trafikken eller de blir 
registrert som annen type feil. 
4.3.1 Reduserte konsekvenser ved KI-strømforsyningsfeil: 
P .g.a. en forbedret mulighet for å mate fra flere punkter vil konsekvensene av 
Kl-feil bli betraktelig mindre. Vi regner med at forsinkelsene kan reduseres med 
75% . 
30 feii t.o.m. oktober 1993 på en gjennomsnittlig varighet på 30 minutter som 
berører fem tog. D.v.s. 390 personer * 900 minutter * 90,- kr/time = 6000,- kr/år. 
4.3.2 Reduserte konsekvenser ved signalfeil: 
Signalfeilene kan deles inn i forskjellige kategorier. De signalfeilene som blir 
forårsaket at store returstrømmer er feil som med stor sannsynlighet vi l reduseres 
dersom det innføres flere matepunkter. Returstrømmen vil i gjennomsnitt halveres 
ved en innføring av to nye matepunkter. Dette vil føre til at de feilene som skyldes 
belastningsbelegg vil reduseres med minst 50%. 
Omfanget av disse feilene er meget stort. Tallmatrialet som beskriver feilene er 
ikke nyansert nok til at det kan leses ut hvilke feil som ikke ville oppstått dersom 
returstrømmen hadde blitt halvert. Disse anslås i denne omgang til 1 mill. kr pr .år, 
men anses for å være langt høyere reelt sett. 
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4.4 Økt potensial for godstransport. 
Det er som nevnt i dag ikke mulig å øke transportkapasiteten på Sø riandsbanen 
utover dagens kapasitet i de mest trafikktette periodene. 
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Det er et satsningsområde i NSB i dag å øke markedsandelen på transport av 
gods over lengre strekninger. Det er imidlertid ikke mulig å finne nøkkeltall for 
verdien av det økte godstransportpotensialet NSB vil få ved forsterket 
banestrømforsyning. Fordelen med forsterket banestrømforsyning er en større 
fleksibi litet m.h.p. når på døgnet gods kan fraktes, d.v.s. man øker kvaliteten på 
transporten. Det er i denne omgang spesielt interessant å fokusere på transporten 
fra Stavanger mot Oslo der banestrømforsyningen er spesielt belastet mellom 
kl. 1730 og kl. 2030. Dette representerer imidlertid den klart mest attraktive delen 
av døgnet for transport mot Oslo. Uansett hvilke øvrige tiltak NSB iverksetter for å 
øke kapasiteten på godstransporten vil denne være begrenset av strømforsyningen 
for de mest pressede periodene. 
Det er i N/K-beregnngene på de påfølgende sidene regnet med en økning i 
godstrafikken på mellom 1 og 5 mill. NOK pr. år. 
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4.5 Sammendrag av N/K-betraktning for BrS. 
alt alt1 alt2 alt3 alt4 alt5 
kostnad 
total 80.573 99.232 76.540 147.000' 118.000 
invest. 
nåverdi 
årlig 6.913 8.515 6.568 12.614 10.126 
annuitet 
vedlike 100 400 
hold 
TOTAL 7.013 8.515 6.968 12.614 10.126 
KOSTN. 
nytte 
energi 
-omf.tap 972 1 ~296 
-kl.tap 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
kjøretid 
-pass 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 
-pers 200 200 200 200 200 
feilfrek. 
-strømt 50 50 50 50 50 
-signal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
økt pot. 3.000 3.000 2.500 3.000 3.000 
godstr. 
TOTAL 7.782 8.106 6.310 6.810 6.810 
NYTTE 
N/K-brøk 1.11 0.95 0.91 0.53 0.67 
&...-_----------- -- - - - - -
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FØLSOMHETSANALYSE AV N/K-BEREGNING 
Vi ønsker å anskueliggjøre hvilke utslag endringer i forutsetninger i N/K-
beregningen har for sluttbrøken: 
EKS1 : 
EKS2: 
EKS3: 
EKS4: 
kostn 
Eks1 
Eks2 
Eks3 
Eks4 
Strømprisen økes til 75 øre/kWh og energibesparelsen gir ytterliger 
500/0 uttelling. 
Strømprisen økes til 100 øre/kWh. (Europeisk nivå). 
Potensial for godstransport settes til 4 mill.NOKlår for alternativ1 , 
3mill.NOK for alternativ2 og 5mill.NOK for alternativ 3, 4 og 5. 
Samme som eks3 men strømprisen settes til 50 øre/kWh. 
alt1 alt2 alt3 alt4 alt5 
N=8.918' N=9.404' N=6.960' N=7.460' N=10.126' 
K=7.013' K=8.515' K=6.968' K=12.614' K=7.460' 
N/K=1.27 N/K=1.10 N/K=O.99 N/K=O.S9 N/K=O.74 
N=10.0S4' N=10.701' N=7.610' N=8.110' N=8.110 
K=7.013' K=8.515' K=6.968' K=12.614' K=10.126' 
N/K=1.43 N/K=1.26 N/K=1.09 N/K=O.64 N/K=O.8 
N=11.054' N=12.702' N=8.110' N=10.110' N=10.110' 
K=7.013' K=8.515' K=7.013' K=12.614' K=10.126' 
N/K=1.57 N/K=1.49 N/K=1.16 N/K=O.80 N/K=O.99 
N=11.054' N=10.126' N=8.110' N=8.71O' N=8.71O' 
K=7.013' K=8.515' K=6.968' K=12.614' K=10.126' 
N/K=1.25 N/K=1.19 N/K=O.98 N/K=O.69 N/K=O.86 
Som tabellen viser blir alternativ 2(statiske omformere) lønnsom i større og større 
grad dersom overskuddskapasiteten i nettet utnyttes. 
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4.6. Forutsetninger for nytte-/kostnadsvurderingen: 
Reisehensiktfordeling Kristiansand - Stavanger. 
I jobb: 
Til/fra jobb 
Fritidsreiser 
Totalt 
15,50/0 
12,0% 
72,5% 
Innspart kjø retid 
il kr 179,90 
il kr 50,70 
il kr 42,10 
kr. 45,00/time 
Reduserte forsinkelser 
379,80 
101,40 
84,20 
90,00 kr/time 
Gjennomsnittlig forsinkelse ved signalfeil = 15 min. * 2 tog. 
Gjennomsnittlig forsinkelse ved Kl-feil = 100 min. * 5 tog. 
Antall passasjerer pr. tog = 
(Totalt 1992(336.000)/360 dager)/12 tog = 78 passasjerer. 
(336.000 passasjerer passerte Sira i 1992). 
P .g.a sviktende tallmateriale, spesielt m.h.p. de strategiske satsingsområdene til 
NSB som går på langtransport av gods (Stavanger - Oslo og Kristiansand - Oslo). 
Det har i skrivende stund ikke vært mulig å få svar på henvendelse til 
Godsdivisjonen for å få vurdert verdien av økt transportkapasitet og -kvalitet. 
(Transport i rett tid på døgnet) på strekningen Kristiansand - Stavanger. 
Tallmaterialet vi disponerer m.h.p. signalfeil er pr. i dag ikke nyansert nok til at vi 
kan gjøre eksakte beregninger på returstrømmens økonomiske konsekvenser, men 
det er hevet over tvil at vi berører store årlige samfunnsøkonomiske kostnader her. 
Ingeniørtjenesten vil omgående bli engasjert for å verifisere rapportens resultater. 
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5. SIMULERINGER 
5.1 Konklusjon: 
Konklusjonen på dette må bli at forsterkningene i nettet gir en betraktelig bedre 
spenningskvalitet på strekningen mellom Stavanger og Kristiansand uten at det 
medfø rer vesentlig overbelastning på noen omformerstasjoner. 
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Det synes som retningsgivende å simulere med 68% pådrag på togene for å gi et 
mest mulig realistisk bilde av last-situasjonen på Sørlandsbanen i dag. 
Verktøy: 
Simuleringene som er gjort i BrSs nett er utført med nettberegningsverktøyet 
ACCAN utviklet av O.W.Andersen ved NTH. Programmet kan kjøres på IBM-
kompatible PC-er og gir løsninger for opptil 225 sinusvariable spenninger og 
strømmer. Resultatene av spenninger, strømmer, fasevinkler og effekter kan 
presenteres på et kretsskjema. 
ACCAN brukes ved at tilstanden i nettet beregnes ved et gitt tidspunkt, altså en 
statisk analyse. Ved å bruke en grafisk togrute kan man finne når det er størst 
togtetthet og hvor de enkelte togene befinner seg ved et gitt tidspunkt. Etter at 
togenes plassering er funnet kan kontaktledningsimpedanser mellom togene og 
omformerstasjonene/kondensatorbattteriene beregnes. Disse brukes til å lage en 
modell av nettet som forsyner togenes lastuttak. Lastuttaket er angitt med aktiv og 
reaktiv effekt. 
5.2 Modellering av NSBs jernbanenett: 
Jernbanenettet består av kontaktledningsanlegg, serie-kondensatorbatterier, 
transformatorer, forsterkningsledning, matestasjoner og eventuelt mateledninger. 
Disse komponentene er det nødvendig å modellere. 
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Forutsetninger i modelleringen. 
Alle anleggene (omformere, transformatorer og kondensatorbatterier) er forutsatt å 
fungere på beste måte. Kontaktledningen er forutsatt samkjørt langs strekningen og 
kontakttråden er antatt slitasjefri. Det er heller ingen ekstratog eUer forsinkelser 
som gir økt togtetthet. 
5.3 Matestasjoner 
I ACCAN er en omformerstasjon representert som en strømkilde. Spesifisert 
spenning U i knutepunkt X er spenningen på 16 kV samleskinne i 
omformerstasjonene. U=UO + coeff * ABS(I), hvor I er absoluttverdien til strømmen. 
Parametrene som skal oppgis er minste spenning UO, maksimal spenning Umax og 
coeff. Disse er valgt slik at spenningen U stiger fra 16.2 til 16.5kV fra tomgang til 
merkelast. Modellen inneholder også omformeraggregatenes fasevinkelendring som 
funksjon av strøm og effektfaktor. 
I hver omformerstasjon på strekningen i dagens anlegg er det installert to aggregat. 
Simuleringsverktøyet betrakter matestasjonen som om den består av ett aggregat. 
Kontaktledningsannlegget blir modellert som en konsentrert linjeimpedans angitt i 
ohm/km R=X=O.21 ohm/km, d.v.s Z=O.30hm/km. 
5.4 Trekkraftmateriell 
Fastsettelse av togenes pådrag er det største problemet ved modelleringen av 
systemet. Togenes pådrag avhenger av kurvatur, effektuttak, effektfaktor pluss en 
del vanskelig forutsigbare parametre som den enkelte lokførers kjørestil, 
føreforhold o.S.V. 
5.5 Forutsetninger for øvrig 
Modelleringen og simuleringene vil være en grov representasjon av det som virkelig 
skjer i det fysiske systemet. Det er antatt en ideell driftssituasjon d. V.S.: 
- Ingen forsinkelser i trafikken. 
- Ingen ekstratog. 
- Samtlige aggregat i omformerne er i drift. 
- Det er ikke tatt hensyn til vern og releer. 
- Kontaktledningen er ikke oppseksjonert d.v.s. samkjøring. 
- Effektfaktoren er konstant. 
- Effektuttaket er satt til min. 68% og maks.1000/0. 
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5.6 Modelleringenes driftssituasjoner: 
Tidspunkt kl 1845, 1930 og 2100. Dette er typiske tunglast-situasjoner med 
tidspunkt kl 1930 som den mest krevende. 68% effektuttak regnes som et rimelig 
gjennomsnitt i tunglast. _ '3 
Utfallsanalyse: 
Tilstanden i nettet ved utfall av omformeraggregat i Krossen og Ganddal med 
fo rste rket nett. 
5.7 Analyse av simuleringsresultater. 
Driftssituasjon kl 1845. 
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Vedlegg 1 viser effektflyten og spenningene kl 1845 ved 80% pådrag. Laveste 
spenning er da 14.79kV, d.v.s. akseptabel spenning. Ganddal omformer er da mest 
belastet med en belastning på 76.5%. 
Vedlegg 4 viser tilsvarende situasjon med forsterket nett. Laveste spenning er nå 
hele 15.18kV. Størst belastning er på Ganddal omformer med en belastningsgrad 
på 78.5%. Spenningen regnes ikke som noe problem i den forsterkede drifts-
situasjonen. Belastningen kan dermed økes med ((100/78.5)*100)%-1000/0=27% 
uten at omformerbelastningen overstiger 1 00%. (En omformer kan imidlertid 
overbelastes inntil 50% i 6min.) 
Driftssituasjonen kl 1845 synes relativt uproblematisk. 
Driftssituasjon kl 1930. 
Vedlegg 2 viser tilsvarende situasjon kl 1930. Laveste spenning er da 12.82kV som 
er 1.18kV under minstekravet på 14kV. Dette er en spenning som er altfor lav og 
nettet må forsterkes. Sira er den hardest belastede omformerstasjonen i denne 
driftssituasjonen med en belastning på 94%. Dette stemmer godt overens med 
driftserfaringen i BrS. 
Vedlegg 5 viser driftssituasjonen kl 1930 når nettet er forsterket med to nye 
matestasjoner. Laveste spenning er da 15 kV på et EI 16 lokomotiv. D.v.s. at man 
har et potensiale på 1.5 kV før grensen for laveste spenning nås. Som vedlegget 
viser er imidlertid Egersund omformer overbelastet i denne driftssituasjonen. 
Vedlegg 10 viser tilsvarende driftssituasjon med stiv spenning på 16.5kV i alle 
matepunkter. Belastningen på Egersund omformer reduseres da til 133%. 
Vedlegg 19 viser videre belastningsgraden ved 16.5kV stiv spenning i alle 
matepunkter unntatt Egersund som har 16.0kV. Belastningen i Egersund reduseres 
nå ytterligere til 117% ved 80% pådrag på lokomotivene. 
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Simuleringer i relasjon til utførte målinger kl 1930. 
Dagens belastning på Sira omformer er 94% med de forutsetninger vi har gjort ved 
våre simuleringer med 80% belastning på samtlige lokomotiver. 
Målingene i målerapporten viser at de strømbelastningene som har synlig brukstid 
på utskriftene ikke overstiger 800/0 av maks installert effekt. Nedskaleres 
belastningen fra de målte verdiene over på den simulerte kan vi redusere den med 
15%. D.v.s. at belastningeni Egersund i det forsterkede nettet ikke vil overstige 
100% i nominell last. 
Vedlegg 7 viser belastningen ved 1 00% belastning kl 1930. Laveste spenning er da 
14.71 kV og fremdeles innenfor spenningsgrensen på 14kV. 
Nå er imidlertid Egersund omformer hele 174% belastet og har en meget stor 
reaktiv produksjon. 
For .å bøte på dette kan omformernes spenningskarakteristikk endres slik at 
Egersund får en lavere spenning enn det øvrige nettet tilsvarende simuleringene 
med 800/0 belastning. 
Driftssituasjon kl 2100. 
Vedlegg 3 viser driftsituasjonen kl 2100. Som vi ser er Krossen omformer hardest 
belastet med en belastningsgrad på 94% i dagens driftssituasjon. Laveste spenning 
i denne driftssituasjonen er 13.51 kV, d.v.s like innenfor minstespenningen på 
13.5kV. 
Belastningen i Laudal er 123% . Vedlegg 20 viser imidlertid driftssituasjonen ved stiv 
spenning på 16.0kV i Laudal og 16.5kV i det øvrige nettet. Laudal omformerstasjon 
har nå en belastning på 930/0. 
Simuleringene sett i relasjon til utførte målinger: 
Som målerapporten viser er belastningene som har målbar brukstid i Krossen ikke 
over 80%. D.v.s. at vi kan nedskalere belastningene til ((80/94)*100%)=85% 
tilsvarende det vi gjorde ved tidspunkt kI.19.30. Belastningen i Laudal blir da 
93%*0.85= 79% . 
Utfallssituasjoner: 
De mest kritiske utfallene vi kan få i nettet er dersom en omformer i Ganddal faller 
ut eller at Krossen omformer faller ut. 
. __ ... _- - - -------------------------------
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Vedlegg 4 viser driftssituasjonen ved utfall av Ganddal omformer med 80% pådrag. 
Den operative omformeren i Ganddal vil da overbelastes med 57%. Som den 
øvrige sammenstillingen viser kan denne overbelastningen begrenses med ca. 25 -
30% ved å senke spenningen i omformeren i Ganddal og eventuelt heve 
spenningen i det øvrige nettet dersom feilsituasjonen er av lengre varighet. Som 
tidligere nevnt er den mest realistiske pådragsverdien ca. 68%. Kombinasjonen av 
disse tiltakene vil begrense overbelastningen til under 10%. 
Vedlegg 21 viser utfall av Krossen omformer med 80% pådrag. 
Overbelastningen på Laudal omformer er da hele 97%. Ved å redusere pådraget til 
68% og senke spenningen til 15kV i Laudal ble overbelastningen redusert til 20% i 
denne driftssituasjonen. 
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VEDLEGG: 
De fem første vedleggene viser forsterkningskonfigurasjonene 
som er drøftet. Det er henvist til disse i rapporten undre kapittel 3.5. 
Vedlegg alternativ 1 
Vedlegg alternativ 2 
Vedlegg alternativ 3 
Ved legg alternativ 4 
Ved legg ~Iternativ 5 
Kombinert løsning med reinvestering i statisk omf. 
Statiske omformere 
Roterende omformere med reinvest i statiske omf. 
Høyspent mateledning 
Delvis mateledning 
Skisse over tapsberegningene på kontaktledningsnettet i: 
Vedlegg N/K 
De viktigste lastflytanalysene som er utført følger som vedlegg til denne 
simuleringsrapporten. 
Kommentarer til vedleggene: 
De seks første vedleggene er beregninger av standard belastning med og uten 
forsterket nett. 
Vedlegg 1: 
Vedlegg 2: 
Vedlegg 3: 
Vedlegg 4: 
Vedlegg 5: 
Vedlegg 6: 
Vedlegg 7: 
Vedlegg 8: 
Vedlegg 9: 
Vedlegg10: 
Vedlegg11 : 
Vedlegg12: 
Vedlegg13: 
Vedlegg14: 
Dagens situasjon kl 1845, 80% pådrag. 
Dagens situasjon kl 1930, 80% pådrag. 
Dagens situasjon kl 2100, 80% pådrag. 
Forsterket nett, kl 1845, 80% pådrag, utfall 
av et aggregat i Ganddal. 
Forsterket nett, kl 1930, 80% pådrag. 
Forsterket nett, kl 2100, 80% pådrag. 
Forsterket nett, kl 1930, 100% pådrag. 
Forsterket nett, kl 2100, 100% pådrag. 
Forsterket nett, kl 1930, 100% pådrag 
og endret regulatorkarakteristikk i Egersund. 
Forsterket nett, kl 1930, 80% pådrag og 
stiv spenning i alle matepunkter. 
Forsterket nett, kl 1930, 100% pådrag og 
16.5kV stiv spenning i alle matepunkter utenom 
Egersund som har 16.0kV. 
Forsterket nett, kl 1930, 100% pådrag og 
8 Kondensatorbatterier. 
Forsterket nett, kl 1845, 80% pådrag og 
8 kondensatorbatterier. 
Forsterket nett, kl 1845, 90% pådrag og 
8 kondensatorbatterier. 
Vedlegg15: 
Vedlegg16: 
Vedlegg17: 
Vedlegg18: 
Vedlegg19: 
Vedlegg20: 
Vedlegg21 : 
Vedlegg22: 
Vedlegg23: 
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Forsterket nett, kl 1845, 100% pådrag og 
8 kondensatorbatterier. 
Forsterket nett, kl 1845, 100% pådrag, 
8 kondensatorbatterier og 16.5kV stiv spenning. 
Forsterket nett, kl 2100, 90% pådrag, 
8 kondensatorbatterier. 
Forsterket nett, kl 2100, 100% pådrag, 
8 kondensatorbatterier. 
Forsterket nett, kl 1930, 80% pådrag,16kV i 
Egersund, 16.5kV i øvrige matepunkter. 
Forsterket nett, kl 2100, 80% pådrag,16kV i 
Laudal, 16.5kV i øvrige matepunkter. 
Forsterket nett, kl 2100, 80% pådrag, utfall 
av Krossen omformer. 
Forsterket nett, kl 2100, 80% pådrag, utfall 
av Krossen omformer, 16.5kV stiv spenning 
unntatt Laudal som har 16.0kV. 
Forsterket nett, kl 2100, 68% pådrag, utfall av Krossen 
omformer, 16.5kV stiv spenning unntatt Laudal som har 
15.0kV. . 
Vedleggsrapport 1: Måli nge r i nettet 
Ved leggsrapport 2: 
Ved leggsrapport 3: 
Vedleggsrapport 4: 
Oppdragrapport Tron Horn 
Beregninger av strømforsyningen 
v/C.E.Hillesund. 
Vurdering av returstrømkretsen.Rune 0verås. 
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VEDLEGG 
ALTERNATIV 1 
NYE STATISKE OMFORMERE I 
LAUDAL OG EGERSUND 
GANDDAL 
'G'I,G'I 
.--, ' .--..-/ 
\!::'I ( M) 
5,BMVA 
S.8MVA (M"' M" 
'"-~ ' --"" 
S.BMV~ 
S.8MVA 
DETTE SKJEiVlP\ET VISER PRINSlPPlELT 
VEDLEGG 
,A,LTERNATIV2 
HVORDAN NE l i t: I BLIR SEENDE UT fv1ED TO NYE STATISKE 
Of\~FORMERSIASJONER i EGERSUND OG I LAUDAL. 
KOSTNADER FORBUNDET tvlED 
STATISKE Ot,,1FORMERE 
E'3ERUr\jD !\1ILL.KR. 
LA U D.A L tJULL.KR. 
TOTA,LT 9't,2MILL.KR. 
PRISENE iNKLUDERER 
TREFASE STR0rv1TILF0RSEL 
I '-' ':-R- 60kV N'\ lA" Le V =! I v ... i 'l v ,. 
.J 
i 
~ 
f 
.I 
t 
, 
. ~ 
= ~ 
~ 
( \\ 
'~ ,I 
~:~)\ 
~'/ 
(F 
~ :~;I 
leD 
./ 
VEDLEGG 
ALTERN,~TIV 3 
VEDLEGG 
ALTERN.AJrV 4 
BYGGING AV MATELEDNING MELLOM 
KROSSEN OG GANDDAL SOM SKAL 
BEDRE SAMKJØRINGEN MELLOM 
OMFORMERNE OG SOM SKAL MATE 
KONTAKTLEDNINGEN I LAUDAL OG 
EGERSUND VIA TRANSFORMATORER. 
5.8MVA 
5.SMV'; 
ur\jJEKOSTr\JADER 72 MILL.KR 
5.8MVA 
S.8MVA 
TRAFOSTASJONER 5 *15 =75 MILL.KR. 
TOT.ALT 147 MiLL.KR 
EN EVENTUELL UTBYGGING MED 55kV 
SPENNfNGSNIV.Å \/IL BU NOE RIMELIGERE. 
DENNE LØSNINGEN VIL GI SMÅ TAP 
OG REDUSERE INVESTERINGSKOSTNADENE 
VED UTSKIFTNING AV OMFORMERPARKEN, 
5.8MVA 
5.5MVA 
DETTE ER EN DELUTBYGGING 
TIL FljLLo MP-\TELEDi\lING. DETTE GÅR 
UT PA A BYGGE MATELEDNING MELLOM 
EGERSUND OG LAUDAL OG VIDERE 
ØKE QMFORMERKAPASITETEN I SIRA 
FOR A KOMPENSERE FOR DEN ØKTE 
BELASTNINGEN. 
5.SMVA 
5.8MVA 
VEDLEGG 
ALTERNATIV 5 
NELAUG , 
KOSTNADER MED DELVIS MATELEDNING: 
LINJEKOSTNADER: 43 r\~ILL.KR, 
3X TRAFOSTASJ. 45 MILL.KR. 
I OMFORMER: 30 TIL 60 MILL.KR 
AVHENGIG AV STØRRELSE. 
TOTALT 118 TIL 148 MILL. KR. 
ET ALTERNATIV KAN V tERE Å PLASSERE 
lOMVA AGGREGAT PA SiRA. 
EN EVENTUELL UTBYGGING ~v'1ED 55kV 
SPENNINGSr-\lIV Å VIL BLI NOE RIMELIGERE. 
VEDLE60 N/K 
EKSEMPEL ENERGITAP: 
GQ .'1dd a.l Sira. 
(~ er \ _ / 
. 6. 5 kV ~~~~~~~~~~~~~~~k~~~~~ 16,5kV 
113kM 
4QOA: 
.i[. = Z ~ i = 113 km - 0,3 o/km - 200A = 3,39kV ~ Ulok = 16,5 - 3,39kV = 13,11kV 
2 
PIa:' = l ~.3 km _ 0,3 %m _ 2 _ 200A 2 = 33,9 _ 2002 = 1,36MW 
'~.1" = U - / = 13) 1- 400 = 5,24MW 
:-;- - 1.36 _ 100o/i - ?691 
la" - - ' 4 c -.- c 
).-
~. C = l ~ 3 kn1. 0,3 %m -125A = 2,12kV => U10k = 16,5 - 2,12 = 14,38kV 
11-; 
?<l' = ~km - CL3%m -2 -125A 2 = 33,9 -125 2 = 531KW 
· J 1U " = c-· J = 14,38kV - 250 A = 3,59MW 
r C tur = O.531MlV -100% = 14 8% 
3.59MvV ' 
~ OOA: 
l ' .., ~L: = ~ " knz- 0,3o/km - 50A = 0,85kV => U lok = 16,5 - 0,85 = 15,65kV 
11 ~ % P =~km-03 km.2-50A2=339.502=85KW !ap ",,' , 
~.JD = U -/ = 15,65kV .100A = 1,565MW 
q ~KW 
c.~ = . - _ 100% = 5,4% 
!CP 1565K1V 
. ' ed et effektuttak på 400A .30% + 250A. 30% + l00A. 40% 
:;ir gjen~omsnittlig tap: (26%.0,3)+ (14,8% - 0,3 )+ (5,4% - 0,4) = 14,4% 
f-,V tota l utmatet effekt blir dette: 3MW -14,4% = 432.000 KWYmåned 
Ved å plassere en matestasjon mellom de eksisterende vil tapene i gjennomsnitt 
~l a : veres Jg bli 21 O.OOOKWh/måned. 
-U 
-J 
~ 
lJ 
~ 
BElASTNINGSSITUASJON MED BO% 
PADRAG pA ALLE TOG OG DAGENS 
FORSYNINGSSITUASJON. 
Id 1845 
~ ~ ~~> ~ ~ ~ ~ g; ~ ~ :8 u~ 
.Q -o ~ lO r- uj -o iLi_1 ffi~ J ~I ~~ 
/~ 10.68MW 
/~ 6.8MVAr 
/I~ 6.58MW 
/I~ 3.93MVAr 
GANDDAL SIRA 
76.4% 66% 
~ 
o- ! 
li) tri 
.-- r-
0- ...... 
lD ru 
/I~ 2.24MW 3.35MW /I~ 
~I/ 1.9MVAr 1.13MVAr ~l/ 
I«(OSSEN NELAUG 
72% 30.5% 
BELASTNINGSSITUASJON I(L.] 930 
MED AGENS NETr OG 80% rADRAG 
pA ALLE TOG 
16.43kV 16.3kV 13.31kV 12.82kV 16.02kV 14.72kV 
I ! 
/~ 
/~ 
-o 
Di 
9.4MW 
6.96MVAr 
GANDDAL 
75.3Cfo 
.' 
r- ! ~ iD ~I 
/ ~ 8.99MW 
/ ~ 6.28MVAr 
SIRA 
94.5% 
16.19kV 
r-
~ 
m 
16.03kV 
,.... 
~ 
m 
/ ~ 3.84MW 
"'" 
/O.4t1MVAr 
I<I~OSSEN 
33% 
1.44MW / ~ 
1.04MVAr "'" / 
NELAUG 
15% 
r"" 
\...9 
~ 
r.:) 
... ll) 
~ 
DEIASTNINGSSITUASJON MED BO% pADI~AG pA ALLE lOG OG DAGENS 
FORSYNINGSSITUASJON. 
Kl 2100 
16.26kV 
~ 
/1"" 3.51MW 
~l/ 1.01MVAr 
GANDDAL 
23.5% 
16.03kV 
~I 
14.63kV 
ml 
/ "" 6.99MW 
/ ~ 6.51MVAr 
SIRA 
82% 
IJ.6IkV 14.95kV 
.-
~I !J 
16.89kV 15.72kV 
ml ~I 
/ "" 9.02MW 
~ /6.2MVAr 
I<I~OSSEN 
94% 
16.12kV 
" Di 
5.34MW/ 
"" O.72MvA0-/ 
NELAUG 
47% 
::r 
~ 
'-lJ 
~ 
~ ~ 
SIMULERING MED TQ NYE OMFORMEijSTASJONI;H 
I EGERSUND OG PA LEIVOll. 60% pA DRAG pA 
LOKOMOTIV OG MOTORVOGNEr~ 
Kl 18.45 ET AV OMFORMERAGGnEGATENE I 
GANDDAL ER UrE AV DnlFf. 
~ ~ ~ ~ ~ 
r- U) &l 
-o 16.74kV 
-å -o - LO r-,,- ...-~ I ~ J ~ • Di 
16.81kV 
;! 
m 
/""- 1.1MW / "" 3.77MW / '" 4.16MW 
'" 5.7MVAr / "\ 1.31MVAr / '\ 1.07MVAr 
GANDDAL EGERSUND 
69% 
SIRA 
44% 157% 
(1,,5%) 
/ " 1.36MW 
'\ / O.20MVAr 
LAUDAI-
24 % ' 
15.18kV 15.041<V 
J 
/ "\ 2.02MW 
'\ / O.23MVAr 
I<ROSSEN 
20% 
i 
/ "\ 3.4MW 
/ "\ 1. 1 MVA 
NELAUG 
31'0 
SIMULERING MED TQ NYE OMFORMEr?STASJON~R 
I EGERSUND OG pA LEIVOLL 8010 pADRAG PA 
LOKOMOTIV OG MOTORVOGNER 
Ir" kl. 1930 
'ø 
,'-!J 
L 
...J 
~ 
§ 
F-
f " I 
~ I -«» ID 
/~6"MMW 
/~ 2.81MVAr 
GANDDAL 
56% 
i 
~ 
I 
/ ~ 4.94MW 
/ ~ 6.44MVAr 
EGERSUND 
140% 
~ 
r-
J 
~ 
~ 
;1 
/ ~ 4.64MW 
/~1.01MVN 
SIRA 
40% 
~ 
~ 
Fol 
/~:'1~:-
/ "'" O.69MVAr 
LAUDAL 
32% 
~ 
~ 
o-
~ 
/ ~ 2.64MW 
/~ 1.18MVAr 
I<ROSSEN 
30.8% 
/ ~ 1.22MW 
~ / O.87MVAr 
NELAUG 
12.9Cfo 
.~ 
'-D 
'9 
'0 
;;:{ 
~ 
SIMULERING MED TQ NYE OMrORMEf?STASJON~R 
I EGERSUND OG PA LEIVOLL. 80% pADRAG PA 
LOKOMOTIV OG MOTOI~VOGNER 
Kl 2100 
16.19kV 15.95kV 14.99kV 15.06kV 
I ~ ·I~ iD ,... 
/1"'" 2.47MW / "" 1.34MW / "'" 4.42MW 
/1"'" 1.6MVAr "" / O.37MVAr / "" 2.6MVAr 
GANDDAL EGERSUND SIRA 
25.3% 24% 44.2% 
16.22kV 16.79kV 16.71kV 15.71kV 
~I rnl_ ~I " Li 
/ "" 4.4MW /1"", 6.2MW /1"",5.13MW 
/ "" 6.61MVAr /1"", 1.99MVAr /1"", O.99MVA 
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.-- ..... 
~ J 
> ~ 
Pi 
lli 
....-
:'! 
Dl 
..... 
ru 
~ 
8 
·d 
r-
~ 
co 
o-
ui 
....-
ffi 
- --~-r----- ~----_ _ 
//1\\, 6.40MW 
//1""'\ 7.76MVAr 
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\ MVA/ ~----.-/ 
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/ ------......, 
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15.89kV 
J 
/ ",~.63MW 
"'" /o.4~1VAr 
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lAUDAL 
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~ 
fY. 
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~ 
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"'" / O.39MVAr 
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~I._~J % ~j---~I ~ " Iii 
- - - ---- -
/1~6.01MW / "" 6.09MW /k 5.61MW / 1""S.77MW 
/1"" 3.0BMVAr / "" 6.17MVAr / 1'" 2.33MVAr / 1""1.16MVAr 
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/ "'" 1.62MW 
"'" / 2.23MVAr 
EGERSUND 
48% 
14.9kV 14.3kV 
~I_.~ 
/ 1"" 7.1MW 
/1"'" 2,9MVAr 
SIRA 
66% 
15.49kV 16.0'2kV 15.63kV 15.58kV 
~L ----~ ~I .... iD 
/ "" 7.66MW / ~ 5.3MW /T",,6.24MW 
/ ~.14MVl\r 
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/ O.lMVAr / 1'-, l: 54MVAr 
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SIMULERING MED 80% BELASTNING OG TO NYE OMFORMERSTASJONER, 
KL.19.30 16.5kV STIV SPENNING I ALLE MATEPUNKTER UNNTATT 
EGERSUND SOM HAR 16.0kV. 
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/~6.21MW 
// ~3.79MVAr 
(l1~ 
~~ 
GANDDAL 
33% 
/~ 4.3MW 
/.~ 5.23MVAr 
@.8~\ MVA) 
--------/ 
EGERSUND 
117% 
/r~ A.76MW 
// I~ 1.72MVAr 
(ij ~6\ \ MVA) 
~~_._~_/ 
SIRA 
44% 
/~ 1.81MW 
/// ~ O.58MVAr 
~~~\ MVA) 
- ----' 
LAUDAL 
33% 
///I~ 2.83MW 
/ I" // "" 1.12MVAr 
---_.~ 
(~VA) 
.... / 
'--------" 
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30% 
0 , ·24MW 
~1/ O.85M\I 
@'-'.-;;) MVA 
----/ 
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BO% BELASTNING, 16kV I LAUDAL 
16,5kV I DET ØVRIGE NffiET 
Kl 2100 
16A2kV 16.18kV 
I J 
14.97kV 14.69kV 15.40kV 16.13kV 15.93kV 
~--" 
~I ~ !j~ _____ " _  ~I _____ ~ 
/~2.5MW 
/ ~l.56MVAr 
(ll~ 
~~ 
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/~ 1.4MW 
~ / 3.32MVAr 
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/~ 4.66MW 
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fll.6\ ~MVA) 
....... --_.....--------. 
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/ ~ 2.96MVAr 
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62% 
15.89kV 
" iD 
/~ 5.18MW 
/~, O.97MVAt 
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r-- 80% BELASTNING. UTFALL 
N AV KROSSEN OMFOr~MER. 
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J ~ ~ 
/ ~2.61MW / ~ 1.5MW 
/ ""l.45MVAr 
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...... 
GANDDAL EGERSUND 
26% 27% 
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G I ~ !li l _~J __ ~~ __ ~ __ _ ,_ __________ ~I - _- ~l ~ 
- ------
/1~5.29Mw 
/ 1"'" 2.22MVAr 
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M.~LINGER: 
De påfølgende sidene inneholder målinger av de 
hardest belastede periodene i henholdsvis: 
Side 2 : Spenning o :::117 pe:!:'sontog tunglast. pa J. 
Side 3-4: Strømuttak J. K=ossen omformer. 
~i do 
'-' - '-
5-11: St:rømuttak J. Sira omformer. 
Si.de 1 2 - i 8 · - ~. Strømuttak i Ganddal omfo:!:'mer. 
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OPPDRAGSRAPPORT 
NSB. 110 KV MATELEDNING SØRLANDSBANEN 
Oppdragsbeskrivelse 
Sak: 2042-TSkJth 
30/8-1993 
* U tarbeide kostnadsoverslag for en ny parallellførende 11 O kV enfase kraftledning. 
Strømførende fase skal være FeAl nr. 150-26,7. Ledningen bygges uten gjennomgående 
toppline. Det monteres innføringsvem ved stasjoner. Linjen deles i fire seksjoner og det 
gies separate priser for hver enkelt del. Seksjonene er: 
A. Krosscn 
B. Laudal 
C. Sira 
D. Egersund 
Laudal 
Sira 
Eg~und 
Ganddal 
* Kostnadsanalysen skal utføres som en grov-studie. 
Oppdr:lgsresultater 
• Lcdningstr:1Cccn er vist pa tegningene 2042-1A og lB. 
Mastckonfigurasjoncr for bæremastcr er vist på tegningene 2042-10A og lOB. 
• Kostnadsanalysen gir følgende priser: 
A. Krossen L~udaL 31 km = kr 12.- mill. 
B. Laudal Sira.. 5 .. km = kr 27,- mill. 
C. Sir:l - . 42 km = kr 16.- mill. !:.ge:suno. 
D. .Egersund G:mdå~L 52 km = kr l X.- mill. 
Prisene omfatter. 
Alt nødvendig materiell. 
Transport av materiell fra produsent til leveringssted ved anlegget. 
Terrengtransport til de enkelte masteplasser. 
Alle bygge- og montasje:u-beider. 
S tikningsarbeider/landm åling. 
Konsulenthonorarer. 
'3 C] o,Df)oL .. 
[ Oel . OO(y 6U' 
J g~.f)d &e( 
'3 To,0t9 okl 
Grunnerstatninger. 
Skogrydding i traceen. 
') Sak: 2042-TSkith 
30/8-1993 
Det vil si at prisene pr. km gjelder for feræg bygget. komplett kraftledning. 
Prisene omfatter ikke: 
Merverdiavgift. 
Grunnen er at merverdiavgift l.'~funderes av det offentlige. All merverdiavgift legges 
på sluttproduktet og belastes reelt sett bare brukere ne. • 
Investeringsavgift. 
I denne kosmadsanalysen er alle kostnader regnet ekskl. investeringsavgifter. 
Investeringsavgiften er for tiden på 7 %. 
Renter i byggetiden. 
Da byggetiden vil variere mye fra prosjekt til prosjekt. og rentesatsen også. er renI!:I' ~ 
i byggetid:n holdt utenfor i kostnadstallene. Dette kostnadselement kan i prosjektet 
ha en betydelig størrelse. 
Byggherrens egne kostnader innen administrasjon. planlegging o.l. i forbindelse med 
prosjektet er ikke inkluden i totalkostnadene. 
Tele-erstaminger og andre skade-erstaminge:. 
Disse kostnader kan på dette forsrudie-stadium i et prosjekt ikke anslåes eller 
stipuleres. 
(Grun.nemaming og skogrydding er medtatt i kostnad.:ne med kr 10.000.- pr. km). 
Prosjektunderlag for kostnadsanalyse 
• Trace. tegninger 2042-1A og lB. 
Traceen er fremkommet som resultat aven ren kartsrudie. 
Det er ikke foretatt in-siw befaringer. 
Det er ikke væn kontakt mot indirekte eller direkte parter når det gjelder traeeens 
fremføring i te.'Teng. 
* Master. tegninger 2042-10A og 10B. 
Master forutsenes utføn i limtre. 
Bæremaster 
Vinkelmaster 
Avspenningsmaster: 
- 3 -
Enke ltsto l per 
Bardunene stolper 
Bardunene H-master 
Sak: 2042-TSklth 
3018·1993 
Endemaster Bardunene H-masrer, i linjeretning og tvers 
linjeretning. 
Spesialmaster Ikke bardum:ne master nyttes hvor snedybde > 2m 
eller hvor snøsig forventes. 
* Design og konst:ruksjon. 
Norske Normer for Mekanisk Dimensjonering og Utførelse av Luftledning av 1965 
er lagt til grunn for grov-prosjekteringen. 
Ledningsklasse I er valgt for ledDingers viktighet og pålitelighet. 
Sone C og D er gener-.Jlt nyttet for bestemmelse av dimensjonerende laster. 
Unntatt h:rifra er tracestrekningen over Kvinnesheia. 
* Bygging og Utførelse. 
Seksionen A. Krossen - Sauda! og 
Seksionen C. Sira - Egemmd er 
klassifisert under bygningsklasse: 
Seksion B. Sauda! - Sira er 
klassjfjsen under bygningsklasse: 
Seksjonen D. Ege.~d - Ganddal 
Normale forhold 
Vanskeli~e forhold 
er klassiiisen under bygningsklasse: Lette forhold 
Definisjoner: Lene. Normale og Vanskelige forhold. 
Med lene forhold menes: 
Traceen går i lavlandsterreng. 
Traceen er forholdsvis lett tilgjengelig, dvs. små avstander fra veier/traktorveier. 
Lett terreng. dvs. ingen fjelloverganger eller store høydeforskjeller i traceen. 
Med nonnale forhold menes: 
Kraftledningen går i "vanlig" terreng uten spesielle vanskeligheter med transport 
- -+ -
eller belastninger. 
Med vanskeli~e forhold menes: 
Sak: 2042-TSkith 
30/8-1993 
Traceen går i høyfjellsterreng eller terreng med større is- og vindlaster. 
Vanskelig tilgjengelig trace. med he li ka ptemanspon og lange avstander. 
Kortere byggesesang pga. lang vinter. 
Kort trace beskrivelse 
* Seksjonen Krossen - Sauda! 
Traceen går i slakt fjellterr-...ng mellom 200 og 400 m.o.h. 
Traceen er lagt parallen en bestående 110 kV ledning. 
* SeksjoDen Saudal - Sira 
Traceen ligger i kupert lende med høyeste punkt 500 m.o.h. 
Strekningen over Kvinnesheia er 6 km lang og må betraktes 
som snaut høyfjelL Traceen ligger beskyttet med høyere 
terreng i nord og syd. 
* Seksjonen Sira • Egersund 
Traceen ligger i småkupen lende med største høyde 350 m.o.h. 
S trekningen er bra beksytret mot vind. 
* Seksjonen Egersund - Ganddal 
Strekningen Egersund - Bryne. 
Det er flatt terreng og ingen vegetasjon. 
Traceen ligger med "bredsiden" mot vest. og går 
parallellt en eksisterende 66 kV ledning. 
Terrenget varierer mellom O og 150 m.o.h. 
Strekningen Bryne - Ganddal. 
Det er flatt terreng og høyde over havet varierer mellom 
30 og 60 m.o.h. 
Traceen er lagt parallell! en bestående 132 kV ledning. 
Ingen vegetasjon. 
Oslo. 30/8-1993 
Tore Skotner 
31 km 
54 km 
41 km 
52 km 
Indek3 : S 
T 
Strømførende line - 2 x FeAI 150 26/7 
Toppline = Ingen 
F 
~ 
DI F 
0,5 kN/m% r 
I ~6 kN/m% [ 
L 
L 
Formfcktor LI 
ikke inkl.) 
12m 
~~ 
Ill Il' 
umtrestolpe m/isolertravers. 
Seiastningstilfelle 1. Isicst uten vind (OOe). 
Følgende belcstninger regne~ O opptre samtidig: 
c) Vertikal belastning frc liner med 5C~ ov istest. 
b) 607. av eventuelt vinkel strekk fra linene ved full 
islest. 
e) ~.,sidjg strekk i en line fremkommet ved skjev 
isiast pO denne line i ett av mastens to til-
hørende spenn. 
Ved dimen~jonering av de enkelte mastedeler regnes 
med den ugunstigste kombinasjon av ytre krefter 
idet en reduksJon av enkelte belastninger kan føre 
til høyere pOkjenninger. ~.,sidig strekk forutsettes O 
epptre i deo., for hver masiede! ugunstigste line. 
Det tas ikke hensyn til cvstagenåe virkning fra øvrige 
liner. Det kan ta3 hensyn til eventuell reduksjon i pO-
kjenningen pO masten ved utsving av hengekjeder og 
ved elastisk utsving av masten. 
OgsO ved flerledere forutsettes ensidig strekk O opp-
tre b are i en lin e. 
De enkelte deler cv masten mO hver for seg (som 
eget belcstningstilfelle) tOle en vertikal enkellast pO 
100 kp (vekt cv mann med verktøy) plassert pO det 
for mastens ugunstigste sted. 
[71 I I lvi 
8elastningstilfelle 1 
~i E~ I ~ l a,. I :.. 
SelastningstilfeHe 2 
~I 
I I I 
Lester i brubqrensetilstcnd. t 
3elcstnings'tilfelle 2. Vtndlcst. 
Følaende belastnincer recnes O ooctre samtidig: 
a) Vertikal belastning fr~ liner. . . 
b) Vindlest pO liner og mast med tilbehør. 
c) Eventuelt vinke!strekk fre linene. 
Strekket i linene regnes ut fro O o:. 
Ref. Norske Normer for Mekanisk 
DimensJonering og Utførelse 
av Luftiedinger av 1965. 
F:se - Fcse : 
lsolcsjonsavstcnd = 11 OkV 
F' ase - Jord : 
Isolasjonsavstond = 66kV 
Adre:r:re : 8ygoøy Alle 21, 0262 Oslo SKUFF NR. Telefon : 22 4-4 79 40 Telefax: :.2 =5 67 83 
NSB TEeN. I I 
110kV Matelednina Sørlandsbanen KFR. I 2042-1 OA vi 
BM u/innførinc_sv~rn Kostnadsanalyse 6----~--~-----~--1 ERSi.F'O~ I ERS"i.A V': 
DI 
0,5 
Cl 
0,6 kN/m
z ~ 
Formfcktor 
ikke inkl.) 
Indeks S Str"mf"rende line - 2 x FeAI 150 26/7 
T ioppline = Fe SOmm% 
3,5m 
8 el astn in gstH feB e 1 
~ I Es I Hs I ~ I E,. I Hr 
I I I I I 
12m 
8elostningstilfelle 2 
~I Es I ~ I ~ I E,. I !-J'T 
I I I I 
Laster i bruksgrensetilstanci t 
III II1 
Limtrestotpe m/isoiertrcvers. ! I 
! 
I 
aelastningstilfelle 1. Isiast uten vind (O .:). 
Faigende belastninger regnes O opptre samtidig: 
8elastningstilfelle 2. Vindlast. I 
a) Vertikal beiaS"'..ning fra liner med se:: av islas!. 
b) 60:: av eventuelt vinkel strekk fra linene ved full 
isiost. 
e) ~nsidig strekk i en line fremkommet ved skjev 
islest 1'0 denne line i ett ov mostens to til-
hørende spenn. 
Ved dimensjonering av de enkelte mastedeJer regnes 
med den ugunstigste kombinasjon av ytre krefter 
icet en reduksjon av enkelte belastninger kan føre 
ti! høyere pOkjenninger. Ensidig strekk forutsettes ~ 
o:ptr'e i den for hver masiedel ugunstigste line. 
Det tas ikke hensyn til avstagende virkn ing fra øvrige 
liner. Det kan tas hensyn til eventuell reduksjon i pO-
kjenningen 1'0 masten ved utsving av hengekjeder og 
ved elastisk utsving av masten. 
OgsO ved flerledere forutsettes ensidig strekk O opp-
tre b are i en lin e. 
De enkelte deler av masten mO hver for seg (som 
eget betostningstilfelle) tOle en vertikal enkellast pO 
100 kp (vekt av mann med verktøy) plassert pO det 
for mastens ugunstigste sted. 
Følgende belastninger regnes O opptre samtidig: I 
a) Vertikal belastning fra liner. 
b) Vindlest pO liner og mast med tilbehør. 
e) ::ventuelt vinkeistrekk fra linene. 
Strekket i linene regnes ut fra O o:. 
Rer. Norske Normer for Mekanisk 
Dimen.sjonering og Utføreise 
av LuftJedinger cv ,9E5. 
rase - Fase : 
Isolasjonsavstand = "OkV 
Fase - Jord: 
IsolasjonsaYStand = 66kV 
lnnførinasvem = 
min. aO-Om for stasjoner. 
I I lvi l 
TRON HORN Adre:!:!e : 9Y9døy Alle 21. C262 O:!lo 
Telefon : 22 44 79 40 Telefax: ZZ :5 67 83 SKUFF NR. I 
sa 11E~· I I 
10kV Matelednina Sørlandsbanen ~1KFR.~--1---!2042-1 08 \/1 
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Sammendrag: 
Rapporten tar for seg strømforsyningskapasiteten for 
strekningen Stavanger til Sira. Dataprogrammet ACCAN er 
brukt ror å simulere spenninger og strømmer i kontakt-
ledningssystemet. 
Ved normal drift av beoge aggreoater i omformerstasjonene i 
Sira og i Gandal og ved togdrift etter ruteplan, vil strøm-
forsyningskapasiteten være tilstrekkelig. Men ved utfall av 
ett av aggregatene i en av omformerstasjonene på en sterkt 
belastet tid, er ikke kapasiteten stor nok. Det er altså 
ingen reserve i systemet. Et kortsiktig tiltak for å bedre 
strømforsyningskapasiteten, er et større aggregat i Gandal 
og et større aggregat i Sira. 
Kondensatorbatterier på strekningen løfter spenningen ca. 
1.4 kV mens forsterkningsledningen mellom Gandal og Varhaug 
løfter spenningen ca. 0.4 kV. 
i 
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1.0 INNLEDNING 
Fra og med 01.01.92 vil trafikken på Jærbanen øke. Dette gjelder spesielt lokaltrafikken mellom 
Stavanger og Egersund . De gamle motorvognsettene BM68 vil bli byttet ut med 4 nyere BM69. 
Rapporten "Nytt lokaltogtilbud på Jæren, Konsekvensene for strømforsyningen" utgitt mars 1990 
av NSB Engineering tar utgangspunkt i et trafikkmønster pr. februar 1990. Rapporten konkluderer 
med at de nye BM69 settene samt ruteendring ikke vil skape problemer for strømforsyningen eller 
spenningen på kontaktledningsnettet. 
Siden den gangen er imidlertid det planlagte trafikkmønsteret endret en del. Det er også planlagt 
å kjøre doble BM69 sett i noen avganger. Det har derfor vært ønskelig å se litt nærmere på 
konsekvensene [or strømforsyning med de nye forutsetningene lagt til grunn. 
Engineerings rapport i fra mars 1990 tar for seg de høyeste belastningene som er .registrert de siste 
4 årene og konkluderer med at det er en viss reserve. Videre sier de at kondensatorbatterier på 
Varhaug og Heskestad samt forsterkningsledning mellom Gandal og Varhaug vil redusere 
spenningsfallet. Ved ensidig mating i fra Gandal kan man i Stavanger belaste kontaktledningen 
med 675 A og i Egersund med 320 A før spenningen kommer ned i 12.5 kV. En samtidig 
akselerasjon vil gi en belastning på under 900 A. 
Denne rapporten ser på strømforsyningskapasiteten fra en litt annen vinkel. Lastflytprogrammet 
ACCAN utviklet av O.W.Andersen ved NTH er brukt for å simulere forskjellige lastsituasjoner 
på strekningen Stavanger til Gyland. 
2.0 TEORI 
2.1 LASTFLYTPROGRAl\'1l\IET ACCAN. 
Dataprogrammet ACCAN (AC Circuit Analysis) er et analyseprogram for vekslestrømskretser 
utviklet av O.W.Andersen ved NTH i Trondheim. Programmet går på IBM kompatible PC-er og 
gir lesninger for opptil 225 sinusvariable spenninger og strømmer. Resultatene av spenninger, 
strømmer, fasevinkler og effekter kan presenteres skrevet inn på et koblingsskjema. 
Programmet bruker Gauss-eliminasjonsmetoden for å løse ligningsettene . 
2.2 ACCAN BRUKT PÅ NSB'S JERNBANENETT. 
Komponenter som det er ønskelig å simulere i jernbanenettet er matestasjoner, 
kontaktledningsanlegg, serie- kondensalorbatterier, tog og forsterkningsledning. 
Mange av inngangsverdiene for simuleringene er basert på antagelser fordi det kan være vanskelig 
og i noen tilfeller umulig å finne helt eksakte verdier . 
NSB Baneregion Sør Elektroavdelingen Side 1 
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2.2.1 MATESTASJONER (OMFORMERSTASJONER) 
En omformerstasjon er representert med en strømkilde som vist på 
figur 1. 
Figur 1. 
Spesifisert U i knutepunkt x er gitt av U = UD + coeff. • ABS (1) 
Oppgitte verdier er: konstant spenning UD' øvre grense for spenningen Ulim og coeff. 
Koeffisienten coeff. settes lik 0.5 på grunnlag av erfaring. Uo settes lik 16200 Vog U lim settes lik 
16500 V. 
Alle matestasjoner på strekningen består av to omformeraggregater. Simuleringsprogrammet 
betrakter matestasjonen som om den består av ett aggregat. Programmet beregner strømmen ut i 
fra matestasjonen. Størrelsen på strømmen viser om grenseverdien for ett eller to aggregater er 
nådd. Se kapittel 2.4 for kapasiteter i nettet. 
2.2.2 KONTAKTLEDNINGSANLEGG 
Kontaktledningen og returveien for strømmen er representert med en konsentrert resistans og 
reaktans. På den aktuelle strekningen er Z = 0.326 ohm/km eller R = 0.231 ohm/km og X = 0.231 
ohm/km. 
R = 0.11 ohm/km for returstrømmen i sporet og det gir 
R = 0.12 ohm/km på kontaktledningen. 
2.2.3 FORSTERKNINGSLEDNING 
Forsterkningsledningen i fra Gandal til Varhaug er 95 mm 2 Cu. 
l følge tabell i vedlegg 6.2 er R = 0.19 ohm/km. Antar X = R = 0.19 ohm/km. 
Forsterkningsledningen er presentert som en konsentrert R og en konsentrert Xi parallell med 
kontaktledningen og knyttet til kontaktledningen i alle knutepunkter. 
Resulterende impedans for kontaktledning og forsterkningsledning kan regnes ut som en 
parallellkobling av disse to impedansene. 
l 1 
R:es=--l---l- +RsPo:=--l---'-_- +0 . 11=0 . 1 8n! k"m 
--+-- ---+---
Rk1 RFslO. 12 O . 19 
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2.2.4 SERIE· KONDENSATORBATTERIER 
Serie- kondensatorbatterier er representert med en konsentrert (negativ) reaktans. Varhaug og 
Heskestad kondensatorbatteri er på 955 1-lF som tilsvare 10 ohm. 
1.1.5 LOKOMOTIV 
Lokomotivene på den aktuelle strekningen er representert med en aktiv og en reaktiv effekt. 
Størrelsen på pådraget (effekten) er variert en del på de forskjellige simuleringene. 
Maksimum pådrag (effekt) for de forskjellige lokomotiver er: 
BM69 P=1188000 W cos ,=0.8 Q= 891000 VAR l max=160 A 
EL11 P=1676000 W cos ,=0.9 Q= 812000 VAR I ux=160 A 
EL14 P=5082000 W cos ,=0.9 Q=2461000 VAR l max=480 A 
EL17 P=4440000 W cos ,=1.0 Q= O VAR I max=300 A 
En av de mest usikre parametrene er lokomotivenes pådrag fordi de er vanskelige å forutsi. For 
å se på hvilke konsekvenser forskjellige pådrag gir er pådragene variert en del på de forskjellige 
sim uleringene. 
2.3 TRAFIKKMØNSTER 
Foreløpig grafisk rute for 1992 utgitt våren 1991 er lagt til grunn for beregningene. Den grafiske t 
ruta er studert og tidspunktene 07.05 og 18.45 er valgt som simuleringstidspunkt fordi den aktuelle 
strekningen er sterkest belastet på disse tidspunktene. Se vedlegg 6.1 for grafisk rute. 
2.3.1 TOGTRAFIKK FOR SIMULERING KL 07.05 
På det aktuelle tidspunktet er det 5 tog på strekningen. 
Type lOk. 1 Tognr. Type tog Sted Retning Tilst . 
I 
2 x BM 69 Nr 715 Lokaltog Egersund st. Mot Stav. Start 
BM 69 Nr 713 Lokaltog Varhaug st. Mot Stav. Start 
El 17 Nr 70S Nattog Bryne st. Mot Stav. Start 
El 17 Nr 707* Nattog Ved Forus st. Mot Stav. I fart 
BM 69 N= 711 Lokaltog Hinna st. Mot Stav. Start 
"') Går bare natt til mandag. 
2.3.2 TOGTRAFIKK FOR SIMULERING KL 18.45 
På det aktuelle tidspunktet er det 7 tog på strekningen. 
Type lOk lTOgnr. Type tog Sted Retning Tilst. 
El 14 Nr 5802 Godstog Sira-Gyland Mot Krs. I fart 
El 14 Nr 5804 Godstog Ved Helleland Mot Krs. I fart 
El 17 Nr 709 Fjerntog Egersund st. Mot Stav. Start 
BM 69 Nr 765 Lokaltog Hellevik st. Mot Stav. Start 
El 14+11 Nr 5806 Godstog Ved Varhaug Mot Krs. I fart 
El 17 Nr 704 Fjerntog Ved Klepp Mot Krs. I fart 
BM69 Nr 756 Lokaltog Stavanger st. Mot Krs. Start 
NSB Baneregion Sør Elekt roavdelingen Side 3 
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2.4 KAPASITETER I NETTET. 
Omformerstajonene i Gandal og Sira har hver 2 stk 5.8 MVA transportable omformere. Hver 
omformerstasjon kan levere: 
C' 
Kapasitet l aggregat Kapasitet 2 aggregater /( ru 
",-:.l;~·~MVX~~:600llA~f6~kV kont. f 5.8 MVA,_300 •. A,.~16 .. kV..i...kont.:..:.lt. 
8.0 MVA, 500 A, 16 kV 6 min. 16.0 MVA, 1000 A, 16 kV 6 min. 
10.0 MVA, 625 A, 16 kV 3 sek. 20.0 MVA, 1250 A, 16 kV 3 sek. 
Det tillates ikke lavere kontaktledningsspenning enn 12.0 kV. Denne spenningen er satt svært lav. 
I praksis for å opprettholde en god togdrift bør ikke spenningen synke noe særlig under 13.0 kV. 
Kontaktlednin,gen ( 100 mm 2 + 50 mm 2 ) kan belastes kontinuerlig med 600 A. 
En del sugetransformatorer og impedansspoler kan belastes kontinuerlig med 380 Aog representere 
et svakt punkt. 
3.0 RESULTATER I FRA SIMULERINGENE 
Resultatene for de forskjellige simuleringene er presentert med spenninger og strømmer 
koblingsskjema i vedlegg 6.3 . Viktige resultater er også presentert i kapitlene 3.1 og 3.2. 
Resultatene kan ikke betraktes som absolutt eksakte fordi det er en del usikkerhet ved noen av ~ 
verdiene som er matet inn i dataprogrammet. Verdiene gir imidlertid gode indikasjoner på 
spenninger og strømmer i nettet. Spesielt er det interessant å se på forskjeller i spenninger og 
strømmer ved forandringer i nettkonfigurasjonen og pådrag for de enkelte tog. 
3.1 SIMULERINGER FOR TIDSPUNKT 07.05. 
Dette tidspunktet er valgt på grunnlag av tett togtrafikk og kjøring med dobbeltsett BM 69 sett. 
?\.1ed sannsynlige pådrag menes at det er tatt hensyn til hvor på strekningen de forskjellige togene 
er , strekningens topologi og om togene starter eller er i fart. 
For tidspunkt 07 .05 er de sannsynlige samtidige pådragene satt til: 
I 
\ pådro Loktype ITognr. Aktiv og reaktiv effekt 
2 x BM 69 Nr 715 80\ P = 2 " 0.8 ,. 1188000 = 1900800 W 
Q = 2 " 0.8 .. 891000 = 1425600 VAR 
BM 69 Nr 713 
J 
80\ P = 0.8 " 1188000 = 950400 W 
Q = 0.8 .. 891000 = 712800 VAR 
El 17 [Nr 705 [ 80\ [~ ::::: 0.8 " 4440000 = 3552000 W ::::: ::::: O VAR 
El 17 JNr 707 
I 
40% P ::::: 0.4 " 4440000 ::::: 1776000 W 
Q = ::::: O VAR 
I I ~ BH 69 INr 711 80% = 0.8 .. 1188000 = 950400 W = 0.8 .. 891000 = 712800 VAR 
Alle simuleringene for tidspunkt kl. 0705 viser at begge aggregatene i Ganda! omformerstasjon 
må være i drift. Ved utfall av et av aggregatene vil vern løse ut og strømforsyningen falle ut. 
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3.1.1 BEREGNINGER MED SANNSYNLIGE PADRAG ALLE TOG, Ul FsL 
A V vedlegg 6.3 side 13 ser vi at dobbeltsettet med BM 69 som starter på Egersund stasjon får den 
laveste spenningen. Spenningen er her 14.9 kV. Ingen av omformerstasjonene eller 
kontaktledningen er overbelastet. Situasjonen er akseptabel selv uten at forsterkningsledningen 
mellom Gandal og Varhaug er tatt med i sim uleringen. 
3.1.2 BEREGNINGER MED SANNSYNLIGE PADRAG ALLE TOG, U/Fsl. BRUDD PA 
SAMKJØRING VED SONEGRENSEBRYTER SLETTEBØ. 
Se vedlegg 6.3 side 14. Bruddet i samkjøringen mellom Gandal omformer og Sira omformer gir 
at spenningen for dobbeltsettet med BM 69 som starter på Egersund stasjon blir 13.2 kV. Selv 
der:~e spenningen kan aksepteres. Strømmene i systemet er også akseptable. Sira og Gandal er 
normalt sam kj ørte. 
3.1.3 BEREGNINGER MED FULLE PADRAG ALLE TOG, U/Fsl. BRUDD PA 
SAMKJØRING VED SONEGRENSEBRYTER SLETTEBØ . 
Se vedlegg 6.3 side 15. Denne simuleringen er utført for å se på tilstanden for spenninger og 
strømmer i verste tilfelle for dette klokkeslettet. 
Av koblingskjema for denne simuleringen ser vi at spenningen i Egersund er 11.0 kV og 
strømmen i fra Gandal omformer er på 1000 A. Systemet er på grensen til å bryte sammen. Denne to 
tilstanden er svært ekstrem. Sannsynligheten for at denne tilstanden skal. oppstå er svært liten. 
3.2 SIMULERINGER FOR TIDSPUNKT 18.45. 
Dette tidspunktet har den største belastningen og det er 7 tog på strekningen Stavanger til Gyland. 
3 av togene er godstog og ett av dem har to lokomotiver. Ved dette tidspunktet er det også tog som 
starter på Egersund stasjon som har den laveste spenningen. 
For tidspunkt 18.45 er de sannsynlige samtidige pådragene satt til: 
Loktype !Tognr. Pådro I Aktiv og reaktiv effekt 
I 
! I ~ El 14 INr 5802 80% = 0.8 * 5083000 = 4065600 w = 0.8 * 2461000 = 1968800 VAR 
!EI 14 !Nr 5804 50% I~ = 0.5 .. 5082000 = 2541000 W = 0.5 .. 2461000 = 1230500 VAR 
IEl 17 INr 70S 50% P = 0.5 .. 4440000 = 2220000 W Q = = O VAR 
El 17 Nr 704 
I 
40% P = 0.4 'lir 44~0000 = 1776000 W 
Q = = O VAR 
BM 69 INr 765 70% P = 0.7 .. 1188000 = 831600 W Q = 0.7 'lir 891000 = 623700 VAR 
lEI 1 4 +11 ! Nr 5806 40% ! ~ = 0.4 'lir 6758000 = 2703200 W = 0.4 .. 3273000 = 1309200 VAR 
BM 69 INr 756 80% P = 0.8 'lir 1188000 = 950400 W Q == 0.8 'lir 891000 = 130920 VAR 
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Samtlige simuleringer viser at strømmen både i Sira omformerstasjon og Gandal omformerstasjon 
er så stor at det må kjøres to aggregater i hver stasjon. Hvis et av aggregatene faller ut vil vern 
løse ut og strømforsyningen vil falle ut. 
3.2.1 BEREGNINGER MED HALVT PÅDRAG ALLE TOG, UlFsl. 
Se vedlegg 6.3 side 16. Spenningen for tog på Egersund stasjon blir 13.6 kV. Denne spenningen 
er akseptabel. Strømmene i nettet er også akseptable. 
3.2.2 BEREGNINGER MED HALVT PÅDRAG ALLE TOG, M/Fsl. 
Se vedlegg 6.3 side 17. Denne sim uleringen er tatt for å se på virkningen aven 
forsterkningsledning mellom Gandal og Varhaug. Av koblingsskjemaet ser vi at spenningen i 
Egersund er 14.0 kV. Spenningen har steget med 0.4 kV som en følge av forsterknings-Iedningen. 
3.2.3 BEREGNINGER MED SANNSYNLIGE PÅDRAG ALLE TOG, U/Fsl. 
Se vedlegg 6.3 side 18. Spenningen for tog på Egersund stasjon er 13.7 kV. Denne spenningen er 
akseptabel. Strømmene i nettet er også akseptable. 
3.2.4 BEREGNINGER ~lED SANNSYNLIGE PÅDRAG ALLE TOG, M/Fsl. 
Se vedlegg 6.3 side 19. Forsterkningsledningen gjør at spenningen på Egersund stasjon blir 14.0 
kV. Spenningen har steget 0.3 kV pga. forsterknings-ledningen. 
3.2.5 BEREGNINGER ~lED SANNSYNLIGE PÅDRAG ALLE TOG, M/Fsl. BRUDD PA 
SAMKJØRING VED SONEGRENSEBRYTER SLETTEBØ. 
Se vedlegg 6.3 side 20. Ved brudd på samkjøringen mellom Sira omformer og Gandal omformer 
blir spenningen på Egersund stasjon 13.4 kV. Ved Helleland blir spenningen 14.7 kV. Disse 
spenningene er akseptable. Strømmene i nettet er også akseptable. 
3.2.6 BEREGNINGER MED SANNSYNLIGE PÅDRAG ALLE TOG, M/Fsl. ALLE 
KONDENSATORBATTERIER UTKOBLET. 
Se vedlegg 6.3 side 21. Denne sim uleringen viser i hvilken grad kondensatorbatteriene er med på 
å løfte spenningen. Med kondensatorbatterier innkoblet er spenningen på Egersund stasjon 14.0 
kV. U len kondensatorbatterier er spenningen 12.6 kV. Kondensatorballeriene gir altså en 
spenningsøkning på 1.4 kV. 
3.2.7 BEREGNINGER MED STORE PÅDRAG ALLE GODSTOG, M/Fsl. 
Se vedlegg 6.3 side 22. Ønsket å se på konsekvensen for strøm og spenning ved å la godstogene 
få ekstra store pådrag. Tog 5802 ved Gyland full pådrag, tog 5804 ved Helland 80 % pådrag og 
tog 5806 ved Varhaug 80 % pådrag. Spenningen ved Egersund stasjon blir da 12.9 kV. Heller ikke 
dette gir for lave spenninger eller for høye strømmer i nettet. 
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4.0 DISKUSJON OG KONKLUSJON 
Det største problemet ved å prøve å simulere strømmer og spenninger i kontaktledningsnettet uten 
et større simuleringsprogram er fastsettelsen av togenes pådrag. Pådragene varier med blant annet 
sted, tidspunkt, last, lokfører etc. En må velge et tidspunkt for så å anslå togenes pådrag. Ved å 
forandre på parametre vil en få frem en forskjell mellom to forskjellige simuleringer som kan 
analyseres. 
Ved en analyse må en ta hensyn til sannsynligheten for at slike tilstander kan opptre. Det er f.eks. 
svært liten sannsynlighet for at alle tog skal ha fult pådrag samtidig. 
Simuleringene viser at trafikken om morgenen kl 07.05 normalt ikke byr på problemer med 
hensyn på strømforsyningen hvis begge aggregater er i drift i Gandal. Selv med fulle pådrag på 
alle tog, forsterkningsledning utkoblet og brudd på samkjøringen ved sonegrensebryter Slettebø, 
faller ikke spenn ingen i nettet lengre enn til 12 kV. Når en tar hensyn til at sannsynligheten for 
at - denne tilstanden skal opptre er svært liten, er situasjonen akseptabel. Det er ingen 
reservekapasitet i systemet hvis et av aggregatene i Gandal faller ut. 
På kvelden kl. 18.45 er det simulert flere tog på strekningen. Det skal mindre pådrag til pr. tog 
før spenningen synker. Men selv med ganske store pådrag kommer ikke spenningen under 12 kV. 
Det ble også her prøvd med fulle pådrag alle tog, men da konvergerte ikke programmet. Ut i fra 
dette kan det konkluderes med at strøm forsyningen er akseptabel for dette klokkeslettet hvis 
begge aggregater er i drift både i Gandal og i Sira. Hvis imidlertid ett av aggregatene faller ut vil 
de andre aggregatene bli overbelastet og falle ut de også. Det må regnes med forsinkelser og alle 
tog kan ikke kjøre samtidig for alle aggregater er i drift igjen. Ved alvorlig feil på et aggregat kan 
det være snakk om flere dager før alle aggregater er i drift igjen. 
Det er kon kludert m ed at strøm forsyningskapasiteten er tilfredsstillende for de to mest belastede 
klokkeslettene, men det er under forutsetning av at: 
Samtlige aggregater må være i drift når det er nødvendig og de må fungerer lilfredsstillende . 
Alle vern og releer må være korrekt innstilte. 
Ingen kjøring med ekstratog eller ekstra forspanslokomotiver på de mest belastede tidene. 
Hvis dette må gjøres bør det diskuteres slik at optimal kjøring kan avtales . 
Spenninger ned mot 13 kV godtaes av de forskjellige lokomotiver. 
Forutsetningen "alle aggregater må være i drift" er svært viktig. Systemet er ikke dimensjonert for 
den trafikken vi ønsker å kjøre i dag og det finnes defor ingen reservekapasitet. 
En kortsiktig løsning for å forbedre situasjonen er å bytte ut ett av aggregatene i Gandal og 
eventuelt ett av aggregatene i Sira med 10 MV A aggregat(er). En ny undersøkelse for hele 
slreknigen Kristiansand lil Stavanger vil bli foretatt i nær fremlid. Der vil det også bli selt 
nærmere på tiltak for å forbedre situasj onen. 
Det er i denne rapporten gjort sim uleringer for å se på virkningen av kondensatorbatterier og 
forster kningsledning. 
Det viser seg at kondensatorbatterier på Varhaug og Heskestad 
løfter spenningen for det lokomotivet med lavest spenning med ca. 1.4 kV . 
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Forsterkningsledning mellom Gandal og Varhaug løfter spenningen for det lokomotivet med lavest 
spenning med ca. 0.4 kV. 
Brudd ved Sonegrensebryter Slettebø gir at spenningen faller med opp til ca. 1.7 kV . 
5.0 REFERANSELISTE 
1. User's manual, ACCAN, O.W.Andersen, NTH, 1991. 
2. Nytt lokaltogtilbud på Jæren. Konsekvenser for strømforsyningen, Arne Fæster, Hk/Ekm 
20.03.90. 
3. NSB Rapport, Behov for strømforsyning forbindelse med nytt motorvognmatriell, Had 
Septem ber 1988. 
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PARA~tETRE FOR LUFTLEDNING (forts.) 
Linetliameter Bruddlast Resistans ~iax • last Letlertype/n~vn Al ved 20 0 C 
[mm] [kp] en] [A] 
Al 16 6.45 480 1.222 146 
Al 2S 8.07 730 0.71i 192 
Al 35 9.54 995 0.513 237 
. 
Al 50 11.40 1340 0.359 298 
Al 70 13.50 1825 0.256 370 
Al 95 15.90 2700 0.190 468 
Al 120. 17.90 3325 0.150 535 
Al 150 20.00 4035 0.120 GOl 
Al 185 22.26 5260 0.098 704 
Al 240 25.34 6625 0.076 830 
Al 300 28.35 8055 0.060 959 
. Al 329 Bluebell 29.75 8870 0.055 
Al 354 Marigold 30.87 9240 0.051 
Al 380 Hawthorn 31.95 10500 0.048 l 
Al 405 Narcissus 33.03 11225 0.045 ~ 
Al 430 Columbine 34.02 11560 0.042 
; 
Al 456 CarnJ.tion 35.01 12520 0.040 
Al 481 Gladiolus 36.00 12950 0.038 
Al 596 Coreopsis 36.90 13600 0.036 
Lede:-:ype/navn Linediameter Bruddlast Resistans ~Iax. last Cu ved 20 0 C 
[mm] [kpl [n] (AJ 
CU 10 3.57 1.784 
Cu 16 5.10 1.115 
Cu 25 6.40 0.714 
Cu 35 7.60 0.510 
Cu 50 9.00 0.357 
Cu 70 10.70 0.255 
Cu 95 12.60 0.188 
Cu 120 14.30 0.149 
Cu 150 15.80 0.119 
Cu 185 17.60 0.096 
Cu 240 20."00 0.074 
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Vedleggsrapport 4 til hovedplan for strømforsyning, sørlandsbanen. 
INNLEDNING 
UNDERSØKELSE AV RETURSTRØMSKRETS I BrS. 
Etter initiativ fra Baneregionsjefen i BrS har det vært utført et arbeide med å finne 
fram de kritiske komponentene hovedsakelig i returstrømskretsen i 
banestrø mforsyningen. 
Bakgrunnen for oppdraget var de begrensede mulighetene for å fremføre det 
kraftigste trekkraftmatriellet på sørlandsbanen, spesielt på strekningen mellom 
Kristiansand og Stavanger. 
Undertegnede, Helge Jøm Hansen, Håvard Noraberg(signal),Tony Dæmring BrV, 
Hege Fadum 81, Arne Kr. Røren, Brit Eggen Bt,Tor Thoresen Bt har i større eller 
mindre grad bidratt til denne delrapporten. 
Det er dessuten referert til rapport fra Gardermobanen om behov for 
sugetransformatorer ireturkretsen. 
KONKLUSJONER 
KONKLUSJON MED HENSYN PÅ STRØMFORSYNINGSKAPASITET. 
Det kan tyde på at det er fordelaktig å skifte ut sugetransformatorene for å 
redusere spenningsfallet. Dette har imidlertid ikke vesentlig innvirkning på 
totalkapasiteten i nettet men vil i større grad virke inn i form av sporfeltbelegg og 
andre regularitetsproblemer med knyttet til signalanlegget og som er relatert til 
samvirkeproblematikken mellom signal- og strømforsyninganleggene. 
De sugetransformatorene som NSB benytter idag er ikke spesifisert på riktig 
måte. Banedivisjonen bør snarest utarbeide spesifikasjon på sugetransformatorer 
med større magnetisk kapasitet. 
Det vil ikke bli bygd forsterkningsledning for å redusere spenningsfall og redusere 
energitap på sørlandsbanen idag. 
For at dette skal bli lønnsomt må det være et større trafikkgrunnlag. Dette bør 
imidlertid absolutt vurderes på f.eks Gardermobanen og andre tettrafikkerte baner. 
KONKLUSJON MED HENSYN PÅ SIGNAL-PROBLEMER. 
Det arbeidet som er utført ved teknisk kontor BrS konkluderer med at det er 
fordelaktig å skifte ut impedansespoler m.h.p. sporfeltbelegg. 
Erfaringene i siste halvår 94 tyder på at det er meget viktig å justere nullfeltet ved 
sugetransformatorene i forhold til kontaktledningens vekslingsfelt. 
Det videre arbeidet som til nå er initiert i BrS er: 
Etablering av simuleringsmodell for returkrets i MATLAB. 
Dette vil forhåpentligvis gi oss endel svar på om NSB bør endre kravene til 
sugetransformatorer og impedansespoler samt kontruksjon av sugefelt, og delvis 
også sporfelt. 
Det vil bli utført målinger på reell belastning i nettet. EI16 og lok2000 vil være de 
mest interessante (støykilder). Det er åpenbart at 10k2000 er en støykilde uten at 
årsaken på noen måte er klarlagt i banedivisjonen.(Disse lokomotivene innføres 
om 2-4år og vi bør være i forkant med våre tiltak). 
Det vil under forutsetning av godkjennelse fra sikkerhetskontoret/Btt bli gjort forsøk 
med returkrets uten nullfelt på Kongsvinger- eller Drammensbanen. 
PUNKTVIS OPPSUMMERING 
PROBLEMSTILLINGER 
Strømforsyningsproblemene på sørlandsbanen har artet seg på flere måter som: 
1 Lav spenning, spesielt i Laudalsområdet mellom Kristiansand og Sira. (Avstanden 
mellom matestasjonene i dette området er 103km.) 
2 Brente skinneskjøter i nullskinnen i sugetrafofeltene. 
2b Brenning av skinneskjøter ved kjøring med løslokomotiver. 
3 Sporfeltbelegg i perioder med stor avledning fra skinnestrengen (høyt 
saltinnhold, spesielt på Jærbanen) i kombinasjon med elektriske tunglastperioder 
med tyristormatriell. 
Alle disse faktorene har ført til at det er innført restriksjoner som i praksis nekter 
E116, lok2000 å trafikkere sørlandsbanen vest for Kristiansand. Det er dessuten 
lagt inn restriksjoner på 400A for EI16 lokomotivene på sørlandsnbanen fra 
Kristiansand og vestover. 
TILTAK SOM SYNES Å HA EFFEKT. 
LAV SPENNING kan delvis skyldes underdimensjonerte sugetransformatorer og 
impedansspoler samt underdimensjonert returkrets inn mot 
omformerstasjonen.(Mellom sporet og omformerstasjonen). På den største delen av 
strekningen mellom Kristiansand og Stavanger er det 150A og 250A 
sugetransformatorer. Verdiene på disse komponentene er etter de dataene vi til nå 
har klart å bringe på banen å betrakte som en ren termisk verdi og sier ingenting 
om hvilken magnetisk kapasitet den aktuelle transformatoren har. 
Som et eksempel kan det nevnes at en 38GA sugetransformator har en kapasitet 
på 570V på sekundærsiden før den begynner å kreve en vesentlig større 
magnetiseringsstrøm og til slutt går i metning. (D.v.s. at blikket i trafoen ikke tåler 
større flukstetthet og sammenhengen mellom den påtrykte Gauss (amperevinding) 
verdien og flukstettheten i jernet er ikke lenger lineær.) 
Til sammenligning går en 60GA sugetrafo fra Møre-Trafo i metning ved 440V ifølge 
Møre-trafos egne målinger. D.v.s. at man ved utskiftning fra 38GA til 6GGA 
sugetrafoer må korte ned avstanden mellom sugetrafoene til 440/570 ganger den 
opprinnelige lengden for å beholde samme returstrømskapasitet. I PRAKSIS BLIR 
DET MOTSATTE GJENNOMFØRT I ALLE ENHETER I NSB SÅVIDT MEG 
BEKJENT. 
Det jeg vil fram til med dette ressonnementet er at den totale returimpedansen i 
nettet er sterkt påvirket av i hvor stor grad sugetransformatorene går i metning. 
Spenningsfallet i returkretsen blir ikke nødvendigvis redusert vesentlig av at man 
øker til sugetrafoer med større strømkapasitet. Det er belastningen på den enkelte 
trafo (lengden på sugefeltet) som avgjør returimpedansen i nettet p.g.a dette avgjør 
magnetiseringsstrømmen. 
IMPEDANSSPOLENES innvirkning på lav spenning i nettet d.v.s. hvorvidt disse 
påvirker nettets totalimpedans vesentlig er ikke klarlagt men vi vil utføre målinger 
og beregninger for å kartlegge dette i nær framtid. Ved driftsforhold med store 
tverrspenninger (skjevavledning) er dette sannsynligvis en vesentlig faktor. 
RETURLEDNING har ikke vesentlig innvirkning på spenningsfallet i nettet med 
mindre denne overdimensjoneres utover den ekvivalente skinneimpedansen. Av 
andre årsaker som berøres senere bør det imidlertid bygges returledning på alle 
baner der det bygges om kontaktledningsanlegg eller nyelektrifiseres. 
FORSTERKNINGSLEDNING reduserer spenningsfallet. Når det bygges om 
kontaktledningsanlegg på de enkelte banestrekninger bør det utføres beregninger 
på hvordan forsterkningsledning og overdimensjonert returledning virker inn fra et 
ENØK-synspunkt.Beregninger gjort i Sverige har vist at en forsterkningsledning(i 
praksis økning av tverrsnittet på kl-anlegget) har vært tjent inn på seks år p.g.a. 
rene energibesparelser. 
BRENTE SKINNEISOLASJONER. 
Brenning 'av skinneisolasjoner i sugefelt er et problem som i tillegg til at det 
forårsaker vedlikeholdskostnader for et tosifret antall millioner på landsbasis 
innebærer store regularitetsproblemer. Dette er p.g.a. dagens oppbyggning av 
feilstatistikken vanskelig å anslå med stor sikkerhet. 
JUSTERING AV VEKSLINGSFELT. 
Et tiltak som er helt vesentlig er at vekslingen mellom ledningspartene foregår midt 
på mellom isolasjonene på nullskinnen. Jeg vil ikke berøre teorien bak dette i dette 
notatet men mekanismen er tilsvarende det som skjer dersom man åpner 
klemmene på sekundærsiden til en strø mtransformator 
Dette generer enorme spenninger og altså påfølgende brenning av 
skinneisolasjoner. 
Dersom det er kort nullfelt bør dette enten utvides eller kontaktråden må trekkes 
opp hurtigere i nullfeltet for å få en kortere veksling. 8t v/Tor Egil Thoresen har 
hengetrådtabeller for å takle dette. 
LENGDEN PÅ NULLFELTET. 
Et annet spørsmål i denne sammenhengen er lengden av nullfeltet. Dette er idag 
30m på nye anlegg. Erfaringer på sørlandsbanen bl.a. etter en "forsiktig" 
prøvekjøring med lok2000 som løslokomotiv til Stavanger førte til enorme skader 
på isolasjonene. Årsaken til dette kan være at hele lokmotivet var inne på nullfeltet 
uten å kortslutte noen av isolasjonene i sugefeltet. Skjematisk vil dette medføre at 
laststrømmen går gjennom primærviklingen men bare gjennom halve 
sekundærviklingen (p.g.a. at returstrømmen går gjennom midtuttaket i sugetrafoens 
sekundærside) noe som igjen kan generere store overspenninger som brenner 
isolasjonene. 
Dersom dette viser seg å være korrekt, bør nullskinnen i sugefeltet ikke ha en 
lengde på mer enn hjulavstanden til det korteste lokomotivet (ca.1 Om) i lokparken. 
IMPEDANSESPOLENES INNVIRKNING 
Eriaringene i deler av BrS viser at det er en sammenheng mellom størrelsen på 
impedansspoler og brenning av isolasjoner. 
I kombinasjon med underdimensjonerte sugetransformatorer og skjev avledning fra 
sporene (p.g.a. f.eks mastejording eller spesielle jordforhold) samt tyristorstyrte 
lokomotiver med likestrømsmotor, kan men tenke seg at strømmen ser en relativt 
stor motstand gjennom impedansspolene p.g.a. at disse lokomotivene trekker 
meget store overharmoniske strømmer som utfra elementær kretsteknikk ser en 
større impedans gjennom en induktans. Dette KAN føre til at strømmen går utenom 
nullfeltet istedenfor gjennom sugetransformatorens sekundærside noe som igjen 
kan føre til brenning av isolasjoner. 
RETURLEDNINGENS FUNKSJON 
Ved bygging av systemer med returledning vil brenning av isolasjoner reduseres 
betraktelig p.g.a. at hvert sugefelt kun belastes med den strømmen som tog(ene) 
fram til neste sugefelt forbruker (og ikke sum strøm som tilfellet er uten 
returledning). Dette reduserer belastningen på hver enkelt sugetrafo og det vil ikke 
oppstå overspenninger over isolasjonene på samme måte. 
På litt sikt vil det mest sannsynlig være mulig å fjerne isolasjoner i forbindelse med 
sug efe It. (Se jo rdi ngspro s jektrappo rte n). 
NEDBRYTING AV ISOLASJONER AV ANDRE ÅRSAKER. 
Det er eriart at sugefelt plassert i kurver og stigninger er mer utsatt for 
gjennombrenning enn på rettlinje. Det er åpenbart at de mekaniske forholdene 
også virker inn. 
Isolasjonenes aldring som funksjon av elektrisk og mekanisk belastning er noe vi 
vet lite om. 
SPORFELTBELEGG P.G.A. RETURSTRØMMER. 
Med vårt signalsystem med dobbeltisolerte sporfelter er systemet meget følsomt for 
skjev avledning fra sporet.D.v.s. andelen strøm som går ut av skinnestrengen og i 
jord mellom hver sugetransformator ikke er lik for begge skinnestrengene. 
Dette genererer i sin tur en spenning mellom skinnestrengene (en tverrspenning) 
som ikke må overstige en maksimumsverdi på 20V. Ved tverrspenninger større enn 
20V vil vi p.g.a. oppbygningen av sporteltreleene få falsk sporteltbelegg som er en 
driftsforstyrrelse p.g.a. at togleder må sette togveien på nytt etter henvendelse fra 
lokfører via blokktelefon. 
Tiltakene ved disse problemene er avhengig av hva som forårsaker 
skjevavledningen. Enkelte årsaker er åpenbare: 
-Mastejording i samme skinnestreng over lengre avstander. 
Kan løses med jording gjennom impedansespole. 
-Godt ledende jordsmonn p.g.a. høyt saltinnhold. 
1 : Løses med kortere sporfelter og kortere sugefelter. 
2: Impedansespoler med kraftigere magnetisk kobling mellom skinnestrengene 
utredes. (En slags forsterket sugetrafoeffekt mellom skinnestrengene). 
3: Sugetranformatorer med større metningsspenning på transformatorens 
sekundærside utredes. 
I tillegg er returledning også her løsningen p.g.a. at dette fjerner størstedelen av 
strømmen fra sporet og på den måten også reduserer skjevavledningen p.g.a. at 
avledningen utgjør en prosentandel av den totale skinnestrømmen. 
FJERNING AV SUGETRANSFORMATORER. 
Gardermobanen driver i disse dager og undersøker muligheten for å bygge bane 
uten sugetransformatorer. Dette stiller andre krav til bl.a. signalsystemet og er noe 
suspekt m.h.p. teleforstyrrelser. Avhengig av hvilke konklusjoner/erfaringer det 
trekkes på Gardermobanen er dette fullt mulig på store deler av sørlandsbanen, 
spesielt utenfor tettbygde områder. 
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